



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AJUSTADO (PMIA)

Suscrito con CONEAUPA – Vigencia 2012-2016

- INFORME DE CUMPLIMIENTO -

Del 1 de junio 2014 al 31 de mayo de 2015

Junio de 2015

Autoridades Universitarias

Dr. Oscar M. Ramírez R.
Rector

Ing. Rubén D. Espitia P.
Vicerrector Académico

Dra. Casilda Saavedra de Madrid
Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión

Ing. Esmeralda Hernández P.
Vicerrectora Administrativa

Ing. Luis A. Barahona G.
Secretario General

Licdo. Jeremías Herrera P.
Coordinador General de los Centros Regionales

EQUIPO RESPONSABLE DE HACER EL SEGUIMIENTO

Dirección General de Planificación Universitaria

Ing. Angelino Harris – Director
Lcda. Luzmelia Bernal – Sub-directora

Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación

Lcda. Brenda Pinzón - Jefa del Departamento de Evaluación y Calidad

Lcda. Emma Mendieta
Lcda. Liriola Guillén
Lcda. Adys Arrocha

Apoyo Técnico

Téc. Ricardo Johnston - DITIC

Unidades Coordinadoras de Proyectos

Vicerrectoría Académica
Dirección de Investigación
Dirección de Extensión
Dirección del Sistema de Estudio de Postgrado
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación
Dirección General de Planificación Universitaria
Dirección General de Recursos Humanos
Dirección de Relaciones Internacionales
Dirección General de Ingeniería y Arquitectura

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	v
1. Procedimiento empleado	1
2. Síntesis de cumplimiento del PMIA por factor	5
3. Análisis del Cuadro resumen de cumplimiento del PMIA	16
ANEXOS	22
Anexo 1. Listado de Evidencias	
Anexo 2. Cuadros de Resumen de Seguimiento al Cumplimiento del PMIA	
Anexo 3. Cuadros de Registro de Avance Ejecutado por Proyecto y Actividad	
Anexo 4. Evidencias (digitalizadas)	

INTRODUCCIÓN

El Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA) 2012-2016, es el resultado de los ajustes realizados al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), entregado inicialmente al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) con el Informe de Autoevaluación Institucional. El PMIA considera las recomendaciones realizadas por la comisión de pares académicos encargados de la Evaluación Externa; así como proyectos, actividades y acciones en las que se detectaron condiciones susceptibles de mejora dentro de la Universidad.

El PMIA reúne un conjunto de proyectos, y describe actividades, metas, establece cronogramas, asigna responsables, recursos e indicadores de seguimiento; procurando elevar la calidad, pertinencia y eficiencia de los servicios que brinda la Universidad a la sociedad panameña.

En total el PMIA contiene veintiún (21) proyectos, que responden a los cuatro (4) Factores de la Matriz de Autoevaluación Institucional de CONEAUPA, los cuales son: Docencia Universitaria con cuatro (4) proyectos, Investigación e Innovación siete (7), Extensión Universitaria cuatro (4) y Gestión Institucional seis (6).

La labor de medición y seguimiento del cumplimiento del PMIA 2012-2016 de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), lo realiza la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación (UTEA), del Departamento de Evaluación y Calidad de la Dirección General de Planificación Universitaria (DIPLAN), en conjunto con las Unidades Coordinadoras de Proyectos, que en total son nueve (9) unidades.

El periodo de medición y seguimiento que comprende el presente informe es del periodo del 1 de junio 2014 al 31 de mayo 2015, e involucró veinte (20) proyectos de los veintiún (21) que conforman el PMIA, desarrollados a través de ciento once (111) actividades.

En el periodo en estudio, el PMIA debió haber alcanzado un cumplimiento del 74.51%; sin embargo, logró avanzar 66.85%, reflejando un estado de cumplimiento con Avance Parcial, que indica que el cumplimiento logrado es menor que el programado, mostrando un retraso de 7.66%, lo cual clasifica en un nivel de riesgo bajo.

Los resultados acumulados del avance de los veintiún (21) proyectos del PMIA hasta el período en estudio (31 de mayo 2015), muestran el siguiente nivel de cumplimiento: once (11) proyectos mantienen un estado de avance parcial, que indican que se observó un cumplimiento logrado menor que el programado; cinco (5) proyectos alcanzaron un avance sobresaliente, que muestra que el

proyecto logró un nivel de cumplimiento mayor que el programado; cuatro (4) proyectos lograron un estado de avance satisfactorio, que indica que los proyectos tuvieron un cumplimiento en correspondencia con el programado; mientras que un (1) proyecto concluyó de manera satisfactoria, ya que culminó de acuerdo con la fecha de finalización.

A continuación, se presenta el Informe de Cumplimiento al PMIA de la UTP, el cual contiene los antecedentes, la metodología que se empleó en la medición y seguimiento, una síntesis del cumplimiento por factor, el análisis estadístico de cumplimiento y los anexos con listado de evidencias y cuadros con el cumplimiento por proyecto y el resumen de seguimiento y control del PMIA.

El Tercer Informe de Cumplimiento del PMIA del periodo 1 de junio 2014 al 31 de mayo 2015 se presenta en forma impresa y digital; mientras que las evidencias, se entregan de forma digital.

1. PROCEDIMIENTO EMPLEADO

La labor de **medición y seguimiento** del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA) 2012-2016 de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), lo realiza la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación (UTEA) de la Dirección General de Planificación Universitaria (DIPLAN), a través de un Sistema Automatizado de Seguimiento vía Web, el cual permite a las Unidades Coordinadoras valorar en forma sistemática la ejecución y avance del PMIA, al plazo señalado.

El criterio aplicado en el seguimiento, para determinar el estado de la actividad formulada, se realiza en referencia a los siguientes niveles:

- **Nivel de actividades¹:** Porcentaje de cumplimiento logrado de las actividades previstas dentro del plazo de corte señalado, restricciones (humanas, materiales, financieras) encontradas con base en la ejecución de tales actividades, acciones correctivas aplicadas para reforzar o agilizar el mejoramiento esperado y listado de evidencias particulares que respaldan el avance logrado.
- **Nivel de proyectos:** Valoración general de los resultados y avances obtenidos a la fecha de corte de la medición y seguimiento, y observaciones generales aplicables (explicaciones, aclaraciones, medidas alternativas y otros).

El proceso de **medición y seguimiento** del PMIA que desarrolla la UTP, para éste Tercer Informe de Cumplimiento, está planeado para desarrollarse de acuerdo a los siguientes pasos:

- Elaboración de Cronograma de Actividades.
- Reunión de Inducción al Sistema Automatizado de Seguimiento al PMIA con los enlaces de las unidades coordinadoras de proyectos del PMIA.
- Notificación a las unidades coordinadoras de proyectos, de la apertura del período de reporte de avances del PMIA y solicitud de la documentación.
- Periodo de registro de avances por parte de las unidades coordinadores de proyectos. Captura

¹ La medición y seguimiento al nivel de actividades del PMIA se realiza de forma independiente a cada uno de los ciclos en los que puede estar compuesta una actividad repetitiva formulada dentro de un Proyecto. Para el caso de actividades no repetitivas, se realiza el seguimiento sólo a la actividad única.

y actualización de las actividades por proyecto que participan en el periodo, en el sistema automatizado vía Web de Seguimiento al PMIA.

- Acompañamiento por parte del personal de la UTEA, a los enlaces de las dependencias responsables de coordinar proyectos, en el proceso de reporte de cumplimiento del PMIA.
- Entrega de parte de las Unidades Coordinadoras de la documentación que evidencia los avances registrados.
- Consolidación y revisión analítica de los logros reportados y respaldos de verificación documental entregados.
- Generación de resumen de seguimiento y control.
- Desarrollo del Informe de Cumplimiento a entregar a CONEAUPA.
- Presentación de los resultados del proceso a las autoridades universitarias.
- Entrega a CONEAUPA del Informe de Cumplimiento del período en estudio.
- Colocar en la Página Web de la UTP, sitio de Acreditación el Tercer Informe de Seguimiento, del periodo en estudio, <http://www.utp.ac.pa/plan-de-mejoramiento-institucional>.

A continuación se hace una breve descripción de los criterios aplicados en cada aspecto de la **medición y seguimiento** del cumplimiento del PMIA de la UTP:

- **Fecha de inicio de la actividad [FIA]:** Corresponde a la fecha programada de inicio de la actividad.
- **Fecha de finalización de la actividad [FFA]:** Corresponde a la fecha programada de finalización de la actividad.
- **Fecha de corte para medición y cumplimiento [FC]:** Corresponde a la fecha de corte en que se hace la medición y seguimiento del PMIA.
- **Porcentaje de ejecución programado de la actividad a la fecha de corte [PEPA]:** Corresponde al cálculo del porcentaje que se espera logre la actividad según su evaluación de [FIA], [FFA] y [FC].

- **Porcentaje de ejecución logrado de la actividad [PELA]:** Corresponde a la valoración que hace la Unidad Coordinadora respecto al porcentaje de ejecución logrado de la actividad a la fecha de corte [FC].
- **Estado de la actividad/proyecto:** Se determina de acuerdo a los siguientes niveles de cumplimiento:

ESTADO	DESCRIPCIÓN
CONCLUSIÓN SOBRESALIENTE (CSO)	El proyecto o actividad ha culminado por adelantado a la fecha de finalización programada.
CONCLUSIÓN SATISFACTORIA (CSA)	El proyecto o actividad ha culminado de acuerdo con la fecha de finalización programada.
CONCLUSIÓN TARDÍA (CTA)	El proyecto o actividad ha culminado posterior a la fecha de finalización programada.
ESTADO	DESCRIPCIÓN
AVANCE SOBRESALIENTE (ASO)	El proyecto o actividad se encuentra en ejecución y con un porcentaje de cumplimiento logrado mayor al programado.
AVANCE SATISFACTORIO (ASA)	El proyecto o actividad se encuentra en ejecución y con un porcentaje de cumplimiento logrado igual al programado.
AVANCE PARCIAL (APA)	El proyecto o actividad se encuentra en ejecución y con un porcentaje de cumplimiento logrado menor al programado.
SIN AVANCE (SAV)	El proyecto o actividad le correspondía ejecución en el período evaluado, y no registró ningún avance en el porcentaje de cumplimiento logrado.
EJECUCIÓN POSTERIOR (EPO)	El proyecto o actividad no le correspondía iniciar ejecución en el período evaluado.

- **Nivel de riesgo de la actividad/proyecto:** Se determina de acuerdo a la siguiente Clasificación:

NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN
BAJO	La actividad / proyecto de mejoramiento no se ha cumplido en las condiciones y fechas predefinidas, presentando un retraso de entre 0.01% y 25.00% a la fecha de corte de la medición y seguimiento.
MEDIO	La actividad / proyecto de mejoramiento no se ha cumplido en las condiciones y fechas predefinidas, presentando un retraso de entre 25.01% y 50.00% a la fecha de corte de la medición y seguimiento.
ALTO	La actividad / proyecto de mejoramiento no se ha cumplido en las condiciones y fechas predefinidas, presentando un retraso de entre 50.01% y 75.00% a la fecha de corte de la medición y seguimiento.
MUY ALTO	La actividad / proyecto de mejoramiento no se ha cumplido en las condiciones y fechas predefinidas, presentando un retraso de entre 75.01% y 100.00% a la fecha de corte de la medición y seguimiento.

2. SÍNTESIS DE CUMPLIMIENTO DEL PMIA, POR PROYECTO

El total de proyectos por Factor, sujetos a seguimiento en el periodo evaluado en el PMIA, es de 20 proyectos ya que en el periodo anterior (1 de junio 2013 a 31 de mayo 2014) el proyecto 2 Actualización e implementación de la guía para la elaboración de los programas de asignaturas, culminaba sus actividades. Los resultados se detallan a continuación:

FACTOR 1. DOCENCIA UNIVERSITARIA.

Proyecto 1: Desarrollo de Estudios de Demanda Laboral en Ingeniería y Tecnología

Resultados: Este Proyecto al igual que el proyecto 12, se enmarca dentro de los "Estudios de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y Servicios de Extensión en la República de Panamá", los cuales se encuentran en la fase inicial de desarrollo del estudio de campo, donde están programadas la realización de Giras al interior del País y la aplicación de Cuestionarios a las empresas establecidas en cada región del país, para generar los datos que sirven de insumo para el desarrollo de los estudios y la realización de las demás actividades del proyecto. Durante el periodo reportado en este informe se realizaron las actividades de: Planificación de las tareas a realizar y diseño y elaboración de los instrumentos para el estudio de campo, actividades que fueron culminadas satisfactoriamente.

Observaciones: Los Estudios de Demanda y Oferta han sido reprogramados para desarrollarse de junio 2015 a febrero 2016, específicamente las siguientes actividades: Desarrollo del estudio de campo, procesamiento de la información, análisis de la información y elaboración del documento final, presentación y divulgación del estudio a las autoridades y comunidad universitaria; debido a actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad Ejecutora, que no permitieron cumplir con el cronograma establecido inicialmente.

Proyecto 2: Actualización e implementación de la guía para la elaboración de los programas de asignaturas

Resultados: Proyecto concluido en el periodo anterior (1 de junio 2013 a 31 de mayo 2014); por lo tanto no se presenta en este Tercer Informe de Cumplimiento.

Proyecto 3: Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Resultados: Para el período reportado, se ha logrado cumplir con todas las actividades pertenecientes a este proyecto como parte del compromiso permanente que tiene la institución con la actualización y perfeccionamiento del personal docente, quienes contribuyen a mantener la calidad en la enseñanza impartida.

Observaciones: En general se ha podido cumplir con lo programado según el cronograma de actividades.

Proyecto 4: Sistema de Evaluación del desempeño docente y la conectividad con los procesos de selección, capacitación y contratación

Resultados: En el verano del 2014 se instalaron los módulos que permiten la evaluación por parte del Jefe de Departamento y la autoevaluación del docente, proceso que antes era manual y que no se había estandarizado en las Facultades. El nuevo sistema ha agilizado tanto la captación de los datos como su procesamiento, ampliándose los criterios para la toma de decisiones sobre la recontractación, el acompañamiento de los docentes y su estabilidad concedida en el nombramiento por resolución, en base a distintos formatos de reportes, además de optimizar el tiempo de la disponibilidad de los datos. El actual Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, más que el cumplimiento de una norma institucional, se cimienta en la filosofía institucional, que promueve la mejora continua y transfiere ese derecho a los docentes, promoviendo mejorar su práctica profesional, a partir de un proceso de evaluación serio, transparente y confiable.

Observaciones: El sistema de Evaluación del Desempeño está en funcionamiento. La conectividad se encuentra en fase de programación.

FACTOR 2. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

Proyecto 5: Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Resultados: Como parte de sus actividades la Dirección de Investigación realiza mensualmente actividades de promoción y divulgación, tales como: el ciclo de conferencias de I+D+i y las publicaciones de la Revista I+D Tecnológico. Además ofrece apoyo a docentes e investigadores y solicitudes especiales que asigna la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión (VIPE). También, se han llevado a cabo actividades de fortalecimiento a los grupos de investigación; por

ejemplo, la organización de Grupos Multidisciplinarios, la Jornada de Iniciación Científica y la Revista de Iniciación Científica.

Observaciones: En general se ha podido cumplir con lo programado según el cronograma de actividades.

Proyecto 6: Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación

Resultados: Se consolidó la información de los Centros Regionales, Facultades y se elaboró el cuadro resumen de participación de estudiantes de postgrado en trabajos de investigación.

Observaciones: La información no se está registrando de acuerdo al procedimiento establecido debido que algunos Centros Regionales no enviaron los datos a las Facultades, estas últimas no lograron hacer la consolidación. En su lugar la mayoría de los Centros Regionales están enviando directamente la información a la Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado (DSEP), en donde se unifica la información para generar los reportes. Los datos correspondientes a la matrícula de estudiantes fueron obtenidos, a través del Departamento de Estadística e Indicadores de la Dirección General de Planificación Universitaria (DIPLAN).

Proyecto 7: Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio.

Resultados: Las actividades que originalmente se programaron para desarrollar este proyecto no se han podido llevar a cabo debido a la falta de fondos en la institución; sin embargo, la UTP consiente de la importancia que tiene el fortalecimiento de los grupos de investigación y estudio dentro de esta institución de educación superior, realiza otras actividades que le permiten cumplir con el objetivo por el cual fue concebido este proyecto. Por lo tanto, se ha considerado y evaluado que los objetivos del proyecto se están cumpliendo a cabalidad ya que se han conformado grupos de investigación multidisciplinarios los cuales están constituidos por profesionales de diversas especialidades de dentro y fuera de la UTP; igualmente, existen los grupos de estudios los cuales están constituidos por docentes y estudiantes de las diversas carreras y ejecutan proyectos durante el semestre académico. Para ambos grupos, se desarrollan actividades de fortalecimiento como son: Talleres, Jornada de Iniciación Científica y publicaciones en la primera edición, próxima a publicarse, de la Revista de Iniciación Científica.

Observaciones: A través de las actividades que surgen como acciones correctivas para el fortalecimiento de los grupos de investigación y estudio se logra dotar a la universidad con recurso humano de calidad para conformar los grupos de investigación de acuerdo a las políticas nacionales de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales.

Proyecto 8: Desarrollo e implementación de un Sistema de información de convenios y acuerdos nacionales e internacionales

Resultados: Se mantiene la actualización periódica de los convenios tanto nacionales como internacionales, en el nuevo Portal Web UTP.

Observaciones: Se gestiona con DITIC, la realización de la unificación de los Convenios Nacionales e Internacionales en el Portal Web UTP.

Proyecto 9: Sistema de reconocimiento para investigadores de la UTP a través del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación.

Resultados: El proyecto de UTP-Estimula, tal como fue concebido en el año 2012, no se ejecutó por falta de fondos; sin embargo, se realizaron actividades que se catalogan dentro de los lineamientos de este proyecto y que se consideran de estímulo a los investigadores, tales como: la compra del acceso a la base de datos de oportunidades de fondos COS Pivot, las descargas horaria para los docentes que están realizando investigaciones y el programa de incentivo a las publicaciones. También se destinan fondos para: la ayuda a la contratación de asistentes de investigación y el apoyo a la búsqueda de fondos.

Observaciones: A pesar que no se han realizado las actividades, tal y como se formularon inicialmente en el proyecto, consideramos que se está ejecutando y los objetivos se han logrado, porque se están otorgando incentivos y estímulos a la investigación, como se evidencia en las actividades desarrolladas.

Proyecto 10: Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Resultados: La UTP ha continuado con el proceso de adquisición e instalación de una serie de software actualizado y con licenciamiento para las diferentes instancias universitarias (docencia, investigación, extensión y administración) a nivel nacional, lo que ha permitido iniciar el proceso de estandarización de los softwares requeridos para satisfacer las necesidades en esta materia. A

la fecha se han adquirido e instalado una gran cantidad de software de ofimática y software especiales.

Observaciones: El cambio de administración en la Unidad Coordinadora del Proyecto, ha dado lugar a la designación de nuevo personal responsable del Proyecto, y se está trabajando en aras de retomar lo realizado con anterioridad y darle continuidad a las acciones requeridas para el cumplimiento de lo pactado. Se han realizado los trámites necesarios para la inclusión en el Presupuesto 2016 de la compra de Licencias de Software y se ha avanzado en la adquisición de software para el año 2015.

Proyecto 11: Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación

Resultados: Durante el mes de abril de 2014, se hicieron las reuniones de negociación de los 12 proyectos ganadores en las 4 categorías de UTP Investiga. En fecha posterior y por falta de fondos para ejecutar este programa, los proyectos fueron priorizados basado en tres puntos: Potencial Científico, Potencial de Impacto Social y Potencial para Transferencia Tecnológica. De ahí se procedió a comenzar el apoyo a compra de materiales en agosto de 2014. Debido a falta de fondos el proyecto no ha continuado de acuerdo con las actividades programadas en año 2012, cuando se formuló; no obstante, a través del presupuesto de inversiones, la UTP ha continuado con el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación.

Observaciones: Dado que para el año 2014 no se pudo llevar a cabo el Programa UTP-Investiga por falta de fondos, la UTP ha logrado destinar dentro del Presupuesto de Inversiones y en el Proyecto de Fortalecimiento en Ciencia y Tecnología e Innovación fondos para apoyar y fortalecer a nivel institucional las actividades de investigación e innovación. Para el año 2014 se ejecutó \$395,000.00 en la adquisición de equipamiento y otros requerimientos y para al 30 de mayo de 2015, se han ejecutado \$93.578.00 en el mencionado proyecto.

FACTOR 3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Proyecto 12: Desarrollo de Estudios de Necesidades de Extensión y Servicio a la Sociedad

Resultados: Este Proyecto al igual que el proyecto 1, se enmarca dentro de los "Estudios de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y Servicios de Extensión en la República de Panamá año 2015"; los cuales se encuentran en la fase de desarrollo del Estudio de Campo, donde están

programadas la realización de Giras al interior del País y la aplicación de Cuestionarios a las empresas establecidas en cada región del país, para generar los datos que sirven de insumo para el desarrollo de los estudios. Durante el periodo reportado en este informe se realizaron las actividades de: Planificación de las tareas a realizar y diseño y elaboración de los instrumentos para el estudio de campo, actividades que fueron culminadas satisfactoriamente.

Observaciones: Los Estudios de Demanda y Oferta han sido reprogramados para desarrollarse de Junio 2015 a febrero 2016, específicamente las siguientes actividades: Desarrollo del estudio de campo, procesamiento de la información, análisis de la información y elaboración del documento final, presentación y divulgación del estudio a las autoridades y comunidad universitaria; debido a actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad Ejecutora, que no permitieron cumplir con el cronograma establecido inicialmente.

Proyecto 13: Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización

Resultados: Sitio web de la Dirección de Relaciones Internacionales dentro de la página web UTP debidamente actualizada: <http://www.utp.ac.pa/introduccion-relaciones-internacionales>, para mantener informados a los usuarios sobre las publicaciones en el marco de convocatorias de becas por estudios a nivel de licenciatura, postgrado, maestría y doctorado; así como las convocatorias para la captación de fondos de fuentes de cooperación internacional.

Reproducción y distribución de folletos para ser distribuidos en las charlas informativas, ferias y eventos a nivel institucional y nacional.

Puesta en marcha del perfil y/o muro de Facebook UTP Sin Frontera: <https://es-es.facebook.com/UtpSinFronteras>, así como la cuenta de twitter: UTP Sin_Fronteras@DRI_UTP.

En el marco de los programas de internacionalización de la universidad, además se logró que:

- 77 estudiantes de la UTP se movilizaran para participar en programas educativos internacionales en universidades y empresas ubicadas en: Alemania, Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Noruega, Suiza y República Checa.
- 41 colaboradores se beneficiaron con los programas de becas para realizar estudios en universidades del extranjero.

- Participación de un número plural de profesores, investigadores y estudiantes en actividades de cooperación académica y profesional con programas internacionales de reconocido liderazgo tales como: ERASMUS MUNDUS, Fulbright, SFERE-para Estudios en Francia, DAAD, OIEA, OEA, OEA – Grupo de Coimbra, Fundación Carolina de España, IAESTE, SMILE, KGSP-COREA, entre otros.

Observaciones: En general se ha podido cumplir con lo programado según el cronograma de actividades del proyecto.

Proyecto 14: Desarrollo e implementación de un Sistema web de gestión de egresados y graduados UTP

Resultados: Este Sistema mejora la divulgación y comunicación de las actividades, estudios y futuros planes que el egresado y graduado vaya a realizar nacional e internacionalmente. De esta forma se genera un canal de oportunidades laborales para nuestros egresados y graduados, debido a que a través del Sistema, las empresas pueden tener acceso a sus perfiles y seleccionar la mano de obra calificada, de acuerdo a sus necesidades.

Observaciones: En general se ha podido cumplir con lo programado según el cronograma de actividades.

Proyecto 15: Reactivación de Asociación de Egresados de la UTP (ASETEC) y su vinculación con los egresados y graduados.

Resultados: En este periodo se entregó toda la documentación requerida por la Dirección General de Asesoría Legal UTP, para dar seguimiento al trámite. Por lo cual, el acta ya está siendo elaborada por esta Unidad.

Observaciones: Se continúa con actividades de vinculación de la ASETEC con nuestra Institución, tales como: participación en el fortalecimiento de planes y programas de estudios, evaluación y desarrollo de nuevas actividades que se conjuguen en el interés mutuo de los egresados y graduados, y la UTP, entre otros.

FACTOR 4. GESTIÓN INSTITUCIONAL.

Proyecto 16: Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017

Resultados:

- Las actividades realizadas en el año 2013 permitieron desarrollar instrumentos guías (lineamientos, formatos, manuales, otros) para el seguimiento del PDI, los cuales fueron insumos importantes para las tareas del año 2014.
- Se realizaron reuniones con todos los coordinadores de indicadores del PDI y sus enlaces, para identificar las necesidades de información de cada uno de ellos y revisar las metodologías de recolección de datos.
- Se identificaron los aplicativos que los enlaces de la Coordinación del PDI utilizan para generar los datos que miden los indicadores.
- Se definieron los requerimientos de ajustes y creación de nuevos aplicativos para sistematizar el PDI, para cada unidad coordinadora de indicadores.
- Elaboración de una propuesta de automatización para el seguimiento del PDI y se realizaron reuniones con DITIC, la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales y un consultor externo para evaluar el desarrollo de este proyecto.
- Revisión de los resultados de las mediciones de indicadores del año 2013 y la elaboración de una propuesta de ajuste de metas para cada indicador.
- Se ajustaron los formatos de variables de indicadores y periodos de reporte de datos para cada unidad coordinadora.

Observaciones: Hasta ahora, el proceso de seguimiento, recolección y medición del avance de los indicadores del Plan, se han realizado utilizando herramientas básicas de manejo de datos como MS Excel, por lo cual se está considerando la automatización del proyecto (PDI) y la mejora del sistema de información actual donde se integran las diferentes unidades de la Institución.

Proyecto 17: Desarrollo e implementación de un Sistema Web de registro y seguimiento a la capacitación y desarrollo del recurso humano de la UTP.

Resultados: El avance programado para cada una de las actividades no ha sido óptimo, en el desarrollo del proyecto se han encontrado más escenarios de los contemplados, es decir actividades conexas que inciden en el desarrollo del sistema procurando eliminar la duplicidad de información captada en distintas aplicaciones diseñadas y desarrolladas en su momento para

responder a un objetivo específico sin visualizar el impacto y su conexión con los demás procesos de Recursos Humanos que se alimentan de esta data para la formulación de estadísticas y la toma de decisiones oportunas. Aunado a lo anterior la falta de presupuesto, el recurso tecnológico y humano que se requiere, lo cual afecta el desarrollo exitoso del proyecto.

El diseño del aplicativo del Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP está culminado, sin embargo, no está integrado a los sistemas SIAF-SIPAF-SIGEC que se construyeron como aplicaciones separadas para dar respuesta al manejo de las acciones de recursos humanos en sus distintos procesos; tomando en consideración lo expuesto, se requiere elaborar un nuevo cronograma que incluya las actividades conexas que impactan en el desarrollo exitoso y completo del sistema, que no solo respondería a la unidad específica y proceso, sino a la dirección de recursos humanos y sus distintos procesos.

Observaciones: El Proyecto en sus inicios se enfocó en el desarrollo e implementación de un Sistema, que permitiera darle seguimiento a la capacitación y desarrollo del Recurso Humano. Sin embargo, durante su formulación y evaluación, en busca del desarrollo del mismo se identificaron otros escenarios que se conjugan con las necesidades de información de la institución y que su incorporación es de gran relevancia para un buen manejo de información y toma de decisiones; convirtiéndose en un Sistema que responde a más de una necesidad, generando entradas y salidas, a través de la integración de los aplicativos SIPAF y el Aplicativo de Reclutamiento y Selección que conlleva a Hoja de Vida y forma parte de un proyecto macro de Recursos Humanos de la institución.

Para el desarrollo del Sistema completo, se elaborará un nuevo cronograma que permita incluir las actividades conexas relacionadas con la integración de los aplicativos y módulos de seguridad del sistema macro que se visualiza llegar a tener, el cual por su complejidad se culminará en fecha posterior a la terminación del PMIA.

Proyecto 18: Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (PMDI)

Resultados: La Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, contribuye a la ejecución de diversos proyectos. Para el Campus Universitario Víctor Levi Sasso se adelanta la construcción del Puente Elevado Peatonal, Construcción del Edificio para la Dirección de Tecnología de la Información, se inician los trabajos para la construcción del Complejo de Investigación - VIPE UTP, se trabaja en el Suministro e Instalación de Ascensores Panorámico, para el Edificio N°1 y el

Edificio N°3, Suministro e Instalación de Aires Acondicionados para todas las instalaciones en el Campus Universitario, Remodelación del Sótano del Edificio N°3, Ampliación de Aceras en todo el Campus, Construcción de Canchas Deportivas, tanto de fútbol como de baloncesto. En cuanto a los Centros Regionales se acondicionó todo el Sistema Sanitario en Coclé, Azuero, Colón y Veraguas; se construyó el Edificio para el Taller de Eléctrica de Chiriquí; se realizó la remoción de fibra de vidrio en el Centro Regional de Azuero. Además, se trabaja en los planos para el Edificio de Aulas en Panamá Oeste y el Auditorio de Azuero. Es importante señalar que existen varias obras que se encuentran en anteproyectos y desarrollo de planos, las mismas se reflejan en el informe que se adjunta como evidencia.

Observaciones: Se envía Informes que sustentan los avances de proyectos (período - Junio 2014 a Mayo 2015), de igual forma se adjuntan fotografías como evidencias.

Proyecto 19: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP

Resultados: Dentro del Presupuesto de inversiones 2015 se han designado fondos para el mejoramiento de los laboratorios de las Facultades y Centros Regionales de la UTP, lo que permite reforzar áreas dentro de los laboratorios, tales como: Equipamiento de Laboratorios, adquisición de Software y mejoras a los Edificios de Taller. En este sentido, a la Facultad de Ingeniería Eléctrica se le reservó la suma de \$150,000.00, mientras que a la Facultad de Ciencias y Tecnología la suma de \$20,000.00, entre otros; por lo que es importante señalar que las asignaciones de fondos se han realizado atendiendo a las necesidades prioritarias de las Facultades y los Centros regionales.

Observaciones: En general se ha podido cumplir con lo programado según el cronograma de actividades.

Proyecto 20: Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a nivel nacional

Resultados: Se ha logrado avanzar en la actualización de los Laboratorios de Alta Tecnología, que permitan complementar con prácticas adecuadas, los procesos de enseñanza-aprendizaje propios de la educación superior tecnológica. Así mismo, los trabajos de mantenimiento de los laboratorios de Facultades y Centros Regionales se han ejecutado periódicamente.

Observaciones: En el año 2015, a través del Presupuesto Ley de Inversiones, el Proyecto Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales, recibió una asignación de B/.350,000.00. Al mes de mayo de 2015, el mencionado proyecto ha tenido una ejecución de B/. 87,745.00.

Proyecto 21: Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Resultados: A través de los Proyectos de Inversión se ha logrado fortalecer la disponibilidad de Bases de Datos Bibliográficas y colecciones para uso de docentes e investigadores. Para el año 2015 la UTP por medio de la Dirección del Sistemas de Bibliotecas gestiona Licencia para software de sitio académico para el Proceso Técnico del Material Bibliográfico, "Lemb Digital Listas de Encabezamiento de Materias por un monto de \$1,764.93, al igual que Renovación para Licencia de Software para base de datos Complete Ebrary, Acceso Multiusuario por un valor de \$15,832.97.

Observaciones: En general se ha podido cumplir con lo programado según el cronograma de actividades.

3. ANÁLISIS DE LOS CUADROS QUE MUESTRAN EL CUMPLIMIENTO DEL PMIA (VER ANEXOS 2 Y 3)

3.1 GENERALIDADES DEL PMIA PARA EL PERÍODO EN ESTUDIO

3.1.1 Proyectos y actividades sujetas a participación en el período

La ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA), para el periodo del 1° de junio 2014 al 31 de mayo 2015, supuso la participación de un Total de **20 proyectos programados** con un total de **111 actividades** a desarrollar.

**PMIA – 1° de junio 2014 al
31 de mayo 2015**

**20 proyectos
111 actividades**

El Factor Investigación e Innovación registra la mayor cantidad de proyectos con participación durante el período, con siete (7) proyectos, seguido de los factores de Gestión Institucional seis (6) proyectos, Docencia Universitaria tres (3) proyectos y Extensión Universitaria con cuatro (4) proyectos.

PORCENTAJE DE PROYECTOS POR FACTOR

Docencia	3	15%
Investigación	7	35%
Extensión	4	20%
Gestión	6	30%

En concordancia con lo anterior, se observa que la mayor cantidad de actividades sujetas a participación en el período, se clasifican también dentro del Factor de Investigación e Innovación (42), seguido del Factor de Gestión Institucional Universitaria (34), Docencia Universitaria (18) y Extensión Universitaria (17).

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SUJETAS A PARTICIPACIÓN POR FACTOR

Docencia	18	16.22%
Investigación	42	37.83%
Extensión	17	15.32%
Gestión	34	30.63%

3.1.2 Actividades sujetas a conclusión

Para el período en estudio, son noventa y cuatro (94) las **actividades sujetas a conclusión**, y la mayor cantidad le corresponde al Factor de Investigación e Innovación (38), seguido del Factor de Gestión Institucional Universitaria (27), Docencia Universitaria (17) y Extensión Universitaria (12).

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SUJETAS A CONCLUSIÓN POR FACTOR

Docencia	17	18.09%
Investigación	38	40.42%
Extensión	12	12.77%
Gestión	27	28.72%


3.2 RESULTADOS DEL PLAN PARA EL PERÍODO EN ESTUDIO

3.2.1 NIVEL DE PROYECTOS

El total de **proyectos involucrados** con avances reportados en el período en estudio es de veinte (20), de los cuales ninguno tenía nivel de conclusión para este periodo.

Once (11) proyectos registraron un **avance parcial (APA)**, es decir, el cumplimiento es menor que el programado. Los Factores Investigación e Innovación, Extensión Universitaria y Gestión Institucional registran cada uno tres (3) proyectos con avance parcial; mientras que el Factor Docencia Universitaria dos (2) proyectos.

Cinco (5) proyectos reflejaron una ejecución por encima de lo programado, mostrando un nivel de **avance sobresaliente (ASO)**; los Factores Investigación e Innovación y Gestión Institucional registran dos (2) proyectos ASO y el Factor Extensión Universitaria uno (1).



Cuatro (4) proyectos tuvieron un **avance satisfactorio (ASA)**, indicando con esto que su ejecución en el periodo estuvo acorde con lo programado. El Factor Investigación e Innovación logró dos (2) con avance ASA; por su parte los Factores Docencia Universitaria y Gestión Institucional reportaron un (1) proyecto cada uno, con este nivel de cumplimiento.

3.2.2 NIVEL DE ACTIVIDADES

3.2.2.1 Actividades Involucradas

Para el período en estudio son 111 las actividades involucradas con reporte de parte de las unidades coordinadoras de proyectos. A continuación el desglose de las mismas.

ESTADO DE ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL PERIODO

<i>Conclusión satisfactoria</i>	70	63.06%
<i>Con avance sobresaliente</i>	4	3.60%
<i>Con Avance satisfactorio</i>	7	6.31%
<i>Con Avance parcial</i>	16	14.41%
<i>Sin Avance</i>	14	12.62%

3.2.2.2 Actividades Concluidas

En el período en estudio un total de **noventa y cuatro (94) actividades le correspondía concluirse**. De estas se concluyeron **setenta (70) actividades; alcanzando un nivel de conclusión satisfactorio (CSA)**, lo que significa que culminaron de acuerdo con la fecha programada.

El Factor Investigación e Innovación fue el que más actividades concluidas reportó en el período veintinueve (29), seguido por el de Gestión Institucional con veintidós (22), Docencia Universitaria con once (11) y por último el de Extensión Universitaria con ocho (8) actividades concluidas en el periodo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CONCLUIDAS POR FACTOR

<i>Docencia</i>	11	15.71%
<i>Investigación</i>	29	41.43%
<i>Extensión</i>	8	11.43%
<i>Gestión</i>	22	31.43%

Con el resultado logrado en este periodo, se obtiene un acumulativo de actividades concluidas de 248, de las cuales **cuatro (4)** han logrado un nivel de cumplimiento con **conclusión sobresaliente (CSO)** y **244** con **conclusión satisfactoria (CSA)**, representando el 63.26% del total de actividades formuladas.

3.2.2.3 Actividades que le correspondía finalizar en el período y no lograron concluirse

Un total de **veinticuatro (24)** actividades que le correspondían finalizar en el período **no lograron su conclusión**. De éstas, nueve (9) corresponden al Factor Investigación e Innovación, seis (6) a Docencia Universitaria, cinco (5) a Gestión Institucional y cuatro (4) a Extensión Universitaria.


3.2.2.4 Actividades con avance sobresaliente (ASO)

De los resultados obtenidos en la medición del periodo en estudio, se obtiene que **cuatro (4) actividades** continúan en el PMIA para el próximo periodo, con **avance sobresaliente (ASO)**. Siendo el Factor Gestión Institucional el que representa la mayor cantidad de estas actividades (50.0%); seguido del Factor Investigación e Innovación y Extensión Universitaria con 25.0%, cada uno.

Estas actividades muestran un porcentaje de ejecución mayor que el programado, debido a que iniciaron ejecución antes de lo programado y le corresponden a los siguientes proyectos: el **proyecto 17 Desarrollo e Implementación de un sistema Web de Registros y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP**, la actividad de actualización y mantenimiento del sistema, tuvo un avance de 25.0% no esperado, debido a que se logró realizar la programación y adecuación de los reportes actuales y la creación de nuevos reportes para dar respuesta a las unidades que lo demanden. El **proyecto 13 Implementar un Sistema de Información en el Marco de la Internacionalización**, la actividad de actualización de la página Web UTP sin Fronteras en Facebook y Twitter registró un adelanto de 21.88% con relación a lo programado; el **proyecto 20 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a Nivel Nacional**, logró avances en la actividad de ejecución y seguimiento de las distintas obras del proyecto, permitiendo reportar un adelanto de 8.93%; por último, el **proyecto 10 Adquisición de Software con Licencia para la UTP**, la actividad de realización de los trámites requeridos para la adquisición de los software logró un adelanto de 12.7%, con respecto a lo programado.

3.2.2.5 Actividades con avance satisfactorio (ASA)

Durante el periodo en estudio, **siete (7)** de las actividades sujetas a participación registraron un **avance satisfactorio**, continuando para el siguiente periodo. De éstas, el 42.86% correspondió al Factor Gestión Institucional, seguido



del Factor Investigación e Innovación con 28.56% de ellas y tanto el Factor Docencia universitaria como Extensión Universitaria con 14.29%.

3.2.2.6 Actividades con avance parcial (APA)

En el periodo, **dieciséis (16)** de las actividades tuvieron **avance parcial**; es decir, el porcentaje de

cumplimiento logrado es menor que el programado; en donde el Factor Gestión Institucional refleja el 37.50% de las mismas; el Factor Investigación e Innovación 25.00% y los Factores Docencia Universitaria y Extensión Universitaria 18.75%, cada uno.

3.2.2.7 Actividades sin avance (SAV)

Los resultados muestran que **catorce (14)** actividades que les correspondía ejecución en el periodo evaluado, se reportaron **sin avance**, ya que no registraron ningún avance en el porcentaje de cumplimiento logrado respecto al programado. **Seis (6)** de estas actividades sin avance pertenecen a proyectos dentro del **Factor Investigación e Innovación**, reflejando el 42.86% de las mismas; mientras que 28.57% son del **Factor Extensión Universitaria (4)**; 21.43% del **Factor Docencia Universitaria (3)** y al **Factor Gestión Institucional** solo una **(1)**.

3.3 CUMPLIMIENTO DEL PMIA

3.3.1 Porcentaje y nivel de cumplimiento por Factor

Hasta el periodo en estudio (31 de mayo 2015), el PMIA debió haber alcanzado un cumplimiento acumulado del 74.51%; sin embargo, logró avanzar 66.85%, reflejando un estado de cumplimiento con **Avance Parcial**, que indica que el cumplimiento logrado es menor que el programado, mostrando un **retraso de 7.66%** de lo programado, lo cual clasifica en un **nivel de riesgo bajo** (ver página 11).


El período en estudio debió haber aportado un 24.61% al cumplimiento del PMIA; sin embargo, apporto 18.76%.

El retraso en la ejecución se sustenta para algunos proyectos que reportaron avance parcial por la reprogramación de actividades debido a prioridades surgidas y restricciones para asignación de personal a algunas actividades de los proyectos; en otros casos, por las restricciones presupuestarias por las que se ha atravesado para la ejecución de los proyectos, principalmente los del factor investigación. No obstante, es importante señalar que para este periodo se realizó un análisis de algunas actividades tales como: convocatorias, negociación y adjudicación de propuestas avaladas para proyectos y grupos de investigación las cuales no se realizaron o se hicieron parcialmente; sin embargo, evaluando los objetivos de los proyectos (específicamente los proyectos #7, 9 y 11) se pudo constatar que la universidad ha fortalecido la creación de grupos multidisciplinarios y de estudios, los cuales están realizando investigaciones por medio de docentes, estudiantes e

investigadores de esta universidad; y se están desarrollando actividades como talleres, Jornada de Iniciación científica, publicaciones en la primera edición de la Revista de Iniciación Científica; también se destinan fondos para la ayuda a la contratación de asistentes de investigación, el apoyo en la búsqueda de fondos para las investigaciones que se realizan. Se ha adquirido acceso a base de datos, la descarga horaria e incentivo a las publicaciones. Igualmente, en el presupuesto de inversiones a través del proyecto de Fortalecimiento en Ciencias y Tecnología e Innovación, se han adjudicado fondos para la adquisición de equipos y otros suministros para el desarrollo de investigaciones.

A nivel de Factores, se observa que los cuatro Factores **Docencia Universitaria, Investigación e Innovación, Extensión Universitaria y Gestión Institucional**, registran un estado de proyectos con **avance parcial (APA)**.

3.3.2 Nivel de cumplimiento acumulado por proyectos



Los resultados acumulados del avance de los **veintiún (21) proyectos** del PMIA hasta el período en estudio (31 de mayo 2015), muestran el siguiente nivel de cumplimiento: **once (11)** proyectos mantienen un estado de **avance parcial (APA)**, representando el

52.38% de los proyectos formulados, lo que indica que se observó un cumplimiento menor que el programado.

Cinco (5) proyectos lograron un estado de **avance sobresaliente (ASO)**, lo que muestra un nivel de cumplimiento mayor que el programado, estos representan el 23.81%; **cuatro (4)** proyectos alcanzaron un **avance satisfactorio (ASA)**, de manera que los proyectos tuvieron un cumplimiento en correspondencia con lo programado (19.05%); mientras que **un (1)** proyecto concluyó con estado de **conclusión satisfactoria (CSA)**, y culminó de acuerdo con la fecha de finalización, este proyecto concluyó el de junio 2013 al 31 de mayo 2014 (Segundo Informe de Cumplimiento).

ANEXOS

ANEXO 1.

LISTADO DE EVIDENCIAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Factor: Docencia Universitaria

Proyecto: 1 Desarrollo de Estudios de Demanda Laboral en Ingeniería y Tecnología

Indicadores:

Objetivo: Determinar la naturaleza de la demanda y oferta de profesionales en el País

Estudios de demanda de los perfiles profesionales y ocupacionales para el desarrollo del país y que consideran los requerimientos regionales e internacionales

Actividad	Listado de Evidencias
Planificación de las tareas a realizar [2/2]	4.1.1.C2.1 DEMANDA Y OFERTA 2015
Diseño y elaboración de los instrumentos para el estudio de campo [2/2]	4.1.2.C2.1 Cuestionario Empresas2
Desarrollo del estudio de campo realizado [2/2]	N/A
Procesamiento de la información [2/2]	N/A
Análisis de la información y elaboración del Documento Final [2/2]	N/A

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
AI 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Docencia Universitaria

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Indicadores:

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Listado de Evidencias
Diagnóstico de necesidades de formación (2/7)	23.3.1.C2.1 Matriz de los Perfiles docentes de las Facultades 23.3.1.C2.2 Matriz de los Perfiles docentes de los Centros Regionales
Diagnóstico de necesidades de formación (3/7)	23.3.1.C2.1 Matriz de los Perfiles docentes de las Facultades 23.3.1.C2.2 Matriz de los Perfiles docentes de los Centros Regionales
Diseño y programación de los cursos de capacitación [6/11]	23.3.2.C6.1Nota del 7 de agosto de 2014: Propuesta del Curso virtual de Docencia Superior para docentes de UTP.
Diseño y programación de los cursos de capacitación [7/11]	23.3.2.C7.1 Memorando VRA-M-079 2014, Cursos ofrecidos durante el receso académico.
Ofrecimiento de cursos de Docencia Superior Virtual (6/10)	23.3.2.C6.1 Nota del 7 de agosto de 2014: Propuesta del Curso virtual de Docencia Superior para docentes de UTP.
Ofrecimiento de cursos de Docencia Superior Virtual (7/10)	23.3.3.C7.1 Programa propuesto por LASPAU (julio 2014) 23.3.3.C7.2 Cronograma 2014-2015. 23.3.3.C7.3 Circular VRA-C-28-14 de 21 de agosto de 2014, dirigida a Decanos y Directores de Centros Regionales sobre el Perfil de los profesores que pa Programa de Metodologías Activas de LASPAU. 23.3.3.C7.4 Memorando RUTRP-M-30-005-2014 dirigido a los Decanos sobre la habilitación de aulas para el proyecto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
AI 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Docencia Universitaria

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Indicadores:

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Listado de Evidencias
Ofrecimiento de otros cursos varios de capacitación para docentes en el receso académico (3/4)	23.3.4.C3.1 LASPAU:Programa para fortalecer la Enseñanza y Aprendizaje de la UTP, 23.3.4.C3.2 Nota FISC-DEC-117-2015, del 16 de abril de 2015, 23.3.4.C3.3 Circular CIDITIC-C-08-2014, Jornada Formativa para Docentes Virtuales 2015. 23.3.2.C7.1 Memorando VRA-M-079 2014, Cursos ofrecidos durante el receso académico.
Ofrecimiento de capacitación docente en el aprendizaje y utilización del inglés como segundo idioma (2/3)	23.3.5.C2.1 Nota del Centro Especializado en Lenguas CEL-N-086-15, del 6 de mayo de 2015.
Seguimiento, evaluación y control al componente de capacitación y perfeccionamiento docente (6/10)	23.3.6.C6.1 Ficha individual de seguimiento del programa. 23.3.6.C6.2 Lista de asistencia al Taller Presencial No.2 (26 y 27 de febrero de 2015) 23.3.6.C6.3 Informe Final-Jornada Formativa para Docentes Virtuales-Verano 2015.
Seguimiento, evaluación y control al componente de capacitación y perfeccionamiento docente (7/10)	23.3.6.C7.1 Ficha individual de seguimiento del programa. 23.3.6.C7.2 Lista de asistencia al Taller Presencial No.3 (16 y 17 de abril de 2015)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Docencia Universitaria

Proyecto: 4 Sistema de Evaluación del desempeño docente y la conectividad con los procesos de selección, capacitación y contratación

Objetivo: Actualizar el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente

Indicadores:

Actualización y seguimiento del desarrollo del personal docente, Evaluación del desempeño docente, Seguimiento a la evaluación del desempeño con orientación para la mejora continúa,

Actividad	Listado de Evidencias
Actualización y Mantenimiento del Sistema (1/3)	25.4.7.C1.1 Nota VRA-N-0906-2014 del 11 de junio de 2014 25.4.7.C1.2 Nota ditic/213/14, del 18 de junio de 2014 25.4.7.C1.3 Memorando VRA-M-040-2014 del 26 de junio de 2014
Actualización y Mantenimiento del Sistema (2/3)	25.4.7.C2.1 Manual de Autoevaluación Docente (Perfil de Profesores, Perfil de Evaluador Docente, Perfil de Jefe de Departamento, Perfil de Vicedecano Académico, Perfil de Decano) (Documento reposa en las oficinas de la VRA)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Actividad	Listado de Evidencias
Planificación anual de actividades [4/5]	51.5.1.C4.1 Plan de trabajo de la DI para 2015 51.5.1.C4.2 Actividades de la DI-2015
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [9/15]	51.5.2.C9.1 Programación de Actividades 2014
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [10/15]	51.5.2.C10.1 Proyectos de la Dirección de Investigación
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [11/15]	51.5.2.C10.1 Proyectos de la Dirección de Investigación
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [8/15]	51.5.3.C8.1 Nota de Prensa de la Feria 51.5.3.C8.2 Material presentado durante la feria 51.5.3.C8.3 Memoria 2014
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [9/15]	51.5.3.C9.1 Información de los talleres realizados 51.5.3.C8.1 Nota de Prensa de la Feria 51.5.3.C8.2 Material presentado durante la feria 51.5.3.C8.3 Memoria 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
AI 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Actividad	Listado de Evidencias
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [10/15]	51.5.3.C9.1 Información de los talleres realizados 51.5.3.C8.1 Nota de Prensa de la Feria 51.5.3.C8.2 Material presentado durante la feria
Seguimiento y evaluación de las actividades (8/15)	51.5.3.C9.1 Informacion de los talleres realizados
Seguimiento y evaluación de las actividades (9/15)	51.5.3.C9.1 Informacion de los talleres realizados
Seguimiento y evaluación de las actividades (10/15)	51.5.3.C9.1 Informacion de los talleres realizados

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
AI 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 6 Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación

Indicadores:

Objetivo: Contar con un lineamiento que mida el nivel de participación de los estudiantes de los programas de postgrado profesionales y académicos en trabajos de investigación

Participación de los estudiantes de postgrados en trabajos de investigación

Actividad	Listado de Evidencias
Solicitud formal a las unidades académicas para la recopilación anual de la información y la designación de un personal de enlace [3/4]	53.6.5.C3.1: MEMO No. VIPE-DP-0235-2014, 19-11-14. 53.6.5.C3.2: MEMO No. VIPE-DP-053-2015, 20-03-15.
Recepción en Facultades de la información recopilada por parte de los Centros Regionales (2/3)	53.6.6.C2.1: DRUTP-CH-0710-15,20-04-2015,Chiriquí. 53.6.6.C2.2: Correo 11-05-2015, Bocas. 53.6.6.C2.3: Nota DCRV-145-2015, 1-03-2015, Veraguas. 53.6.6.C2.4: Nota UTC-N-143-2015,13-04-2015, Coclé. 53.6.6.C2.5: Correo,1-04-2015, Panamá Oeste. 53.6.6.C2.6: Nota SIPE-19-2014, 9-04-2015, Colón. 53.6.6.C2.7: Correo enviado por la DSEP al CR. De Azuero.
Revisión y consolidación por parte de las Facultades de la información generada tanto en los Centros Regionales como en la Sede; y entrega de la misma a la Dirección de Sistemas de Estudios de Postgrado (DSEP) [2/3]	53.6.7.C2.1: Correo 11-05-2015, Facultad de Civil 53.6.7.C2.2: Correo 11-5-2015, Facultad de Mecánica. 53.6.7.C2.3: Nota No. FII/CPG/249/2015, 30-03-2015 53.6.7.C2.4: Correo 19-03-2015, Facultad de Sistemas
Revisión y consolidación de la información por parte de la DSEP; y generación de reportes relativos al porcentaje anual de participación de estudiantes de postgrado en trabajos de investigación [2/3]	53.6.8.C2.1: Cuadro resumen elaborado por la Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado. 53.6.8.C2.2: Matricula de Postgrado por año de estudio y sexo según Sede, Facultad y programa. Primer Semestre.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 7 Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio

Indicadores:

Objetivo: Dotar a la universidad con recursos humanos de calidad para la conformación de grupos de investigación de acuerdo a las políticas nacionales de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales

Lineamientos para la organización de grupos, líneas y proyectos de investigación

Actividad	Listado de Evidencias
Convocatoria para el fortalecimiento a los de investigación y de estudio [2/3]	58.7.2.C2.1 Taller de Inducción a la Jornada de Iniciación Científica. 58.7.2.C2.2 Revista de Iniciación Científica.
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas [1/3]	58.7.3.C1.1 Taller de Inducción para el Concurso de Investigación de Pregrado 58.7.3.C1.2 Concurso de Investigación de Pre-grado 58.7.3.C1.3 Líneas de Investigación y Grupos Multidisciplinarios(Surgidos en la reunión de 10 de mayo de 2014).
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas [2/3]	58.7.4.C2.1 Acta de Reunión Informativa-Jornada de Iniciación Científica(JIC). 58.7.4.C2.2 Afiche de invitación a la Jornada de Iniciación Científica. 58.7.4.C2.3 Formulario de Participación de la Jornada de Iniciación Científica 2015. 58.7.4.C2.4 Correos de la DI en donde se solicita emitir observaciones o comentarios alas JIC, indicar nombre de colegas que puedan ser jurados en la JIC trabajos que puedan ser presentados en la JIC.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
AI 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 8 Desarrollo e implementación de un Sistema de información de convenios y acuerdos nacionales e internacionales

Indicadores:

Objetivo: Realizar un inventario de los convenios nacionales e internacionales para que se use de referencia para las diferentes actividades que realiza la institución en términos académicos, de investigación, extensión y vinculación

Convenios o alianzas estratégicas para el fomento y desarrollo de investigaciones nacionales e internacionales

Actividad	Listado de Evidencias
Actualización y Mantenimiento del Sistema (2/6)	59.8.6.C2.1: Convenios Internacionales de la UTP que están en la WEB. http://www.utp.ac.pa/listado-de-convenios-internacionales 59.8.6.C2.2: Convenios Nacionales de la UTP que están en la WEB. http://www.utp.ac.pa/institucion
Actualización y Mantenimiento del Sistema (3/6)	59.8.6.C3.1: Convenios Nacionales de la UTP que están en la WEB. http://www.utp.ac.pa/convenios-nacionales 59.8.6.C2.1: Convenios Internacionales de la UTP que están en la WEB. http://www.utp.ac.pa/listado-de-convenios-internacionales

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
AI 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 9 Reconocimiento para investigadores de la UTP a través del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación

Indicadores:

Objetivo: Aumentar el número de proyectos I+D+i por áreas de investigación definidas de acuerdo a los sectores prioritarios del país.

Convenios o alianzas estratégicas para el fomento y desarrollo de investigaciones nacionales e internacionales

Actividad	Listado de Evidencias
Convocatoria del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación [2/3]	66.9.2.C2.1 Cuadro con la descarga horaria 66.9.2.C2.2 Reunión para la adquisición de Base de Datos COSPIVOT 66.9.2.C2.3 Inducción de la Base de Datos COSPIVOT 66.9.2.C2.4 Lanzamiento de COSPIVOT en la UTP
Adjudicación de los incentivos, estímulos y premios [2/3]	66.9.3.C2.1 Programa de Reconocimiento a las Publicaciones Científicas de Investigación UTP

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COI

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 10 Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Indicadores:

Objetivo: Adquirir software con licenciamiento para brindar el usuario final (administrativo, docente, estudiante o investigador) una herramienta que satisfaga las necesidades dependiendo de las funciones que realicen

Mantenimiento periódico de las TIC's

Actividad	Listado de Evidencias
Formulación de los requerimientos para adquisición de software a ser incorporados en el presupuesto UTP del año siguiente [4/5]	75.10.2.C4.1 Memorándum DIPLAN-DP-M-001-15 75.10.2.C4.2 Nota DITIC 087 15 75.10.2.C4.3 Nota RUTP-N-04-283-2015
Realización de los trámites requeridos para la adquisición de los softwares [3/5]	75.10.3.C3.1 SBSE 12014_2266 75.10.3.C3.1 SBSE 12014_3035
Realización de los trámites requeridos para la adquisición de los softwares [4/5]	75.10.3.C3.2 SBSE 12015-1992 75.10.3.C3.3 SBSE 12015-2454 75.10.3.C3.4 SBSE 12015-2460
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (8/15)	75.10.4.C8.1 Inventario licencias instaladas
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (9/15)	75.10.4.C9.1 Inventario licencias instaladas
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (10/15)	75.10.4.C10.1 Informe Consumo Total-Mayo2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COI

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 10 Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Indicadores:

Objetivo: Adquirir software con licenciamiento para brindar el usuario final (administrativo, docente, estudiante o investigador) una herramienta que satisfaga las necesidades dependiendo de las funciones que realicen

Mantenimiento periódico de las TIC's

Actividad	Listado de Evidencias
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (8/14)	75.10.5.C8.1 Informe de Seguimiento 75.10.5.C8.2. Nota DITIC_320_14 75.10.5.C8.3 Nota UTP_AH_ADM_N524_2014 75.10.5.C8.4 Circular RUT_C_33-237-2014
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (9/14)	75.10.5.C9.1 Informe Consumo Total
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (10/14)	75.10.5.C10.1 Informe Consumo Total

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 11 Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación

Indicadores:

Objetivo: Promover y fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Recursos económicos asignados a investigación en el presupuesto institucional que corresponden a la planificación y ejecución de las actividades de investigación e innovación

Actividad	Listado de Evidencias
Organización del Programa [4/5]	79.11.3.C4.1 Anteproyecto de Presupuesto: Fortalecimiento y Gestión de la Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología. 79.11.3.C4.2 Presupuesto General del Estado: 2015 79.11.3.C4.3 Convocatoria UTP-Investiga 2013
Apertura y Recepción de Propuestas [3/4]	79.11.4.C3.1 Cuadro No. A-8 Presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de diciembre de 2014. 79.11.4.C3.2 Cuadro: Ejecución Presupuestaria de Inversiones 2014.
Evaluación por comité de Evaluación de pares externos (3/4)	79.11.4.C3.1 Cuadro No. A-8 Presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de diciembre de 2014. 79.11.4.C3.2 Cuadro: Ejecución Presupuestaria de Inversiones 2014.
Selección de propuestas avaladas por el Comité de Recepción (3/4)	79.11.6.C3.1 Listado de Propuestas avaladas por Categoría- Actualizado 12 de mayo de 2014. http://www.utp.ac.pa/utp-investiga-2013 79.11.6.C3.2 Cuadro de presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de mayo de 2015. 79.11.6.C3.3 Cuadro de Ejecución Presupuestaria de inversiones de 2015.
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas (4/5)	79.11.6.C4.1 http://www.utp.ac.pa/utp-investiga-2013 - Resultados de Propuestas Avaladas Convocatoria UTP-Investiga 2013 79.11.6.C3.2 Cuadro de presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de mayo de 2015. 79.11.6.C3.3 Cuadro de Ejecución Presupuestaria de inversiones de 2015 79.11.4.C3.1 Cuadro No. A-8 Presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de diciembre de 2014. 79.11.4.C3.2 Cuadro: Ejecución Presupuestaria de Inversiones 2014.
Seguimiento y Fiscalización del programa	79.11.4.C3.1 Cuadro No. A-8 Presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de diciembre de 2014. 79.11.4.C3.2 Cuadro: Ejecución Presupuestaria de Inversiones 2014.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 12 Desarrollo de Estudios de Necesidades de Extensión y Servicio a la Sociedad

Indicadores:

Objetivo: Determinar las necesidades que tiene la sociedad, a través de sus sectores productivos

Estudios de las necesidades de extensión y servicios, para la sociedad

Actividad	Listado de Evidencias
Planificación de las tareas a realizar [2/2]	4.1.1.C2.1 DEMANDA Y OFERTA 2015
Diseño y elaboración de los cuestionarios para la recopilación de la información [2/2]	4.1.2.C2.1 Cuestionario Empresas2
Desarrollo del Estudio del Campo [2/2]	N/A
Procesamiento de la información [2/2]	N/A
Análisis de la información y elaboración del Documento Final [2/2]	N/A

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 13 Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización

Indicadores:

Objetivo: Fortalecer la internacionalización mediante la apropiación e involucramiento de todos los estamentos, para el logro de una mayor participación en los distintos programas internacionales e interculturales

Intercambio y movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo a nivel internacional

Actividad	Listado de Evidencias
Sesiones Presenciales de información, comunicación y orientación sobre los Programas Internacionales (3/7)	104.13.1.C3.1: Folleto publicado en español e inglés 104.13.1.C3.2: Brochure Animate 104.13.1.C3.3: Folleto Lineamientos Generales de Movilidad Internacional Estudiantil para Estudios de Postgrado 104.13.1.C3.4: Feria Mesoamericana de México
Sesiones Presenciales de información, comunicación y orientación sobre los Programas Internacionales (4/7)	104.13.1.C4.1 Listado de firmas de las Giras realizadas a los CR de Chiriquí, Veraguas, Azuero y Coclé 104.13.1.C4.2 Listado de firmas Charla Informativa de Programas de Becas Erasmus 104.13.1.C4.3 Charla y visita de estudiantes del TEC Monterrey, México 104.13.1.C4.4 Foto sobre la Charla de como estudiar en Turquía y su cultura 104.13.1.C4.5 Foto de la charla sobre becas de la Embajada Británica 104.13.1.C4.6 Foto de los representantes de la Universidad de México
Publicación continua de las oportunidades de programas internacionales a nivel nacional (6/10)	104.13.2.C6.1: http://www.utp.ac.pa/introduccion-relaciones-internacionales 104.13.2.C6.2: https://es-es.facebook.com/UtpSinFronteras
Publicación continua de las oportunidades de programas internacionales a nivel nacional (7/10)	104.13.2.C7.1: http://www.utp.ac.pa/introduccion-relaciones-internacionales 104.13.2.C7.2: https://es-es.facebook.com/UtpSinFronteras
Diseño y desarrollo de la Página "UTP Sin Fronteras" en Facebook y TWITTER	104.13.4.C1.1 https://es-es.facebook.com/UtpSinFronteras
Actualización de la Página "UTP Sin Fronteras" en Facebook y TWITTER	104.13.5.C1.1 https://es-es.facebook.com/UtpSinFronteras

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coorordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 14 Desarrollo e implementación de un Sistema web de Gestión de Egresados y Graduados UTP

Indicadores:

Objetivo: Lograr contactos y canales de comunicación vinculando a los egresados y graduados de la UTP, mediante el desarrollo de un red social de participantes

Contacto y canales de comunicación establecidos con los graduados

Actividad	Listado de Evidencias
Actualización y Mantenimiento del Sistema (1/5)	111.14.5.C1.1: Comunidad de Egresados de la Universidad Tecnológica de Panamá en la Web. http://alumni.utp.ac.pa/ 111.14.5.C1.2: Imagen de capacitación para Actualización del ALUMNI, al personal de la Dirección de Extensión. 111.14.5.C1.3: Cena de Egresados UTP 2014 en la Web. alumni.utp.ac.pa/cena-amigos-y-egresados-de-la-utp-2014/ 111.14.5.C1.4:Correo 6-04-2015, CIDITIC.
Actualización y Mantenimiento del Sistema (2/5)	111.14.5.C2.1: Egresados UTP en el portal alumni. alumni.utp.ac.pa/members/mjaen23/
Monitoreo periódico al sistema para el seguimiento y mejoramiento de los servicios a partir de las sugerencias de los graduados (1/4)	111.14.6.C1.1: Imagen del cuestionario que se le aplicará a los estudiantes, egresados UTP a través de encuestas en la Web.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 15 Reactivación de Asociación de Egresados de la UTP (ASETEC) y su vinculación con los egresados y graduados

Indicadores:

Objetivo: Reactivar las actividades de vinculación de la ASETEC con nuestra Institución , tales como participación en el fortalecimiento de planes y programas de estudios, evaluación y desarrollo de nuevas actividades que se conjuguen en

Agrupaciones formalmente constituidas de los graduados

Actividad	Listado de Evidencias
Convocatoria del Sr. Vicerrector de la VIPE a los miembros actuales de la Junta Directiva (2/2)	N/A
Consultas legales para determinar los pasos para conformar la nueva Junta Directiva (2/2)	116.15.2.C2.1: Nota VIPE-DE-0102015
Vinculación de la ASETEC con la plataforma de Egresados ALUMNI-UTP	116.15.7.C1.1: Imagen de sitio de intercambio social de egresados. www.utp.ac.pa/sitio-de-intercambio-social-de-graduados

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 16 Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017

Indicadores:

Objetivo: Definir el marco orientador y programa de trabajo para el período 2013-2017 que contemple los programas y proyectos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos por la UTP

Políticas que promueven y regulan el desarrollo de la gestión, Plan de Desarrollo Institucional

Actividad	Listado de Evidencias
Seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Institucional (2/3)	123.16.8.C2.1 Enlace: http://www.utp.ac.pa/plan-de-desarrollo-institucional 123.16.8.C2.2 Directorio de enlaces PDI www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/DIRECTORIO_WEB_0.pdf 123.16.8.C2.3 Informe Preliminar PDI 2014_Mayo 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coorordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 17 Desarrollo e implementación de un Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Facilitar la gestión y toma de decisiones relacionadas con los procesos de Capacitación y Desarrollo, en cuanto a la formación y mejoramiento continuo del recurso humano que labora en la UTP.

Seguimiento a la capacitación y desarrollo del recurso humano

Actividad	Listado de Evidencias
Diseño y desarrollo del Sistema	144.17.2.C1.1: Acta de Reunión, 18/11/2014. 144.17.2.C1.2: PPT de vistas de pantallas de la aplicación Hoja de Vida, que se fortalece dentro del proyecto de Reclutamiento y Selección que forma parte del Macro.
Validación del Sistema	144.17.3.C1.1: Acta de Reunión, 8/05/2015. 144.17.3.C1.2: PPT de pantallas de la Aplicación Historial Académico. 144.17.3.C1.3: Reporte de Títulos y Seminarios registrados en la fecha específica.
Presentación y aprobación del Sistema por parte de las Autoridades Universitarias	144.17.4.C1.1: Circular DGRH-C-50-2014, 22/08/2014. 144.17.4.C1.2: Borrador de circular de invitación de presentación y lanzamiento de la aplicación "Historial Académico" 144.17.4.C1.3: Documento probatorio de uso por usuarios potenciales de la Apliación "Historial Académico"
Jornadas de capacitación en el uso del Sistema	144.17.5.C1.1: Lista de Asistencia de personal que alimenta la aplicación Historial Académico del SIIAF en Recursos Humanos.
Puesta en marcha del Sistema	144.17.6.C1.1: Informe de Funcionarios Administrativos Activos Sin Capacitación-2015 144.17.6.C1.2: Informe de Funcionarios Administrativos Activos Con Capacitaciones-2015
Actualización y Mantenimiento del Sistema (1/4)	144.17.7.C1.1: Funcionarios por fecha de ingreso

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 18 Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura

Indicadores:

Objetivo: Orientar las políticas de acción para la promoción, desarrollo y reordenación de la infraestructura de los servicios que brinda la Universidad Tecnológica de Panamá; con el fin de priorizar los recursos para la inversión y la operación

Políticas institucionales que regulan la utilización de la planta física y su relación con las necesidades de la institución

Actividad	Listado de Evidencias
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (6/16)	152.18.5.C6.1:Informe de Avances de los Proyectos bajo la coordinación de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura . Junio 2014 a mayo 2015.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (7/16)	152.18.5.C6.1:Informe de Avances de los Proyectos bajo la coordinación de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura . Junio 2014 a mayo 2015.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (8/16)	152.18.5.C6.1:Informe de Avances de los Proyectos bajo la coordinación de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura . Junio 2014 a mayo 2015.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (9/16)	152.18.5.C6.1:Informe de Avances de los Proyectos bajo la coordinación de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura . Junio 2014 a mayo 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Cooordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 19 Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje complementándolos con prácticas de laboratorios actualizadas y orientadas a capacitar a nuestros estudiantes en las tecnologías de punta que encontrarán en su medio de trabajo

Porcentaje de satisfacción con la disponibilidad de equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios

Actividad	Listado de Evidencias
Actualización del documento de Proyecto de acuerdo a las necesidades, para el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión de la Institución [4/5]	162.19.1.C4.1 Perfil del Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 2015 y
Incorporación del Proyecto en el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución para la siguiente vigencia fiscal [4/5]	162.19.3.C4.1 Ficha del Proyecto 2016. Banco de Proyectos-Ministerio de Economía y Finanzas. 162.19.3.C4.2 RUTP-N-04-279-2015, Nota-Facultad de Ciencias y Tecnología. 162.19.3.C4.3 RUTP-N-04-280-2015, Nota-Facultad de Ingeniería Civil. 162.19.3.C4.4 RUTP-N-04-281-2015, Nota-Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 162.19.3.C4.5 RUTP-N-04-296-2015, Nota-Facultad de Ingeniería Eléctrica. 162.19.3.C4.6 RUTP-N-04-297-2015, Nota-Facultad de Ingeniería Industrial.
Establecimiento de prioridades para asignación de fondos de la vigencia para la ejecución del año en curso (4/5)	162.19.3.C4.1 Informe: Decisiones de Proyectos de Inversión 2014, al 28 de abril de 2015
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de los equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios (3/5)	162.19.4.C3.1 Órdenes de Compra-2014
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de los equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios (4/5)	162.19.4.C4.1 Órdenes de Compra-2015
Ejecución y seguimiento del Proyecto (3/5)	162.19.5.C3.1 Informe de Ejecución presupuestaria diciembre 2014.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 19 Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje complementándolos con prácticas de laboratorios actualizadas y orientadas a capacitar a nuestros estudiantes en las tecnologías de punta que encontrarán en su medio de trabajo

Porcentaje de satisfacción con la disponibilidad de equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios

Actividad	Listado de Evidencias
Ejecución y seguimiento del Proyecto (4/5)	162.19.5.C4.1 Informes de Ejecución Presupuestaria abril 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 20 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a nivel nacional

Indicadores:

Objetivo: Mantener un constante proceso de mantenimiento a los talleres y laboratorios de la Universidad a nivel nacional

Mantenimiento de laboratorios y talleres con la debida renovación y adecuación

Actividad	Listado de Evidencias
Incorporación de necesidades de reparación y mantenimiento en el Presupuesto Institucional de la vigencia del año siguiente [4/5]	164.20.2.C4.1 Proy formulado Mejoramiento_Lab de Fac_y_CR-MEF 2015.pdf 164.20.2.C4.2 Anteproyecto de Presupuesto 2015
Priorización de intervenciones y costos asociados (3/5)	164.20.3.C3.1 Cuadros de Decisiones de Proy de Inv 164.20.3.C3.2 Presupuesto Gral MEF 164.20.3.C3.3 Presupuesto pormenorizado MEF
Priorización de intervenciones y costos asociados (4/5)	164.20.3.C4.1 Cuadros de Decisiones de Proy de Inv 164.20.3.C4.2 Presupuesto Gral MEF 164.20.3.C4.3 Presupuesto pormenorizado MEF
Asignación de tareas para la ejecución de la obra (3/5)	Evidencia N°1: Notas Informativas a las Unidades sobre la asignación de recursos para la ejecución de Proyectos a través del Presupuesto de Inversiones correspondiente.
Asignación de tareas para la ejecución de la obra (4/5)	N/A
Ejecución y seguimiento de las distintas obras del proyecto (3/5)	164.20.5.C3.1 Cuadro N6 Ejecución presupuestaria de Funcionamiento a nivel de objeto de gasto 2014.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 20 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a nivel nacional

Indicadores:

Objetivo: Mantener un constante proceso de mantenimiento a los talleres y laboratorios de la Universidad a nivel nacional

Mantenimiento de laboratorios y talleres con la debida renovación y adecuación

Actividad	Listado de Evidencias
Ejecución y seguimiento de las distintas obras del proyecto (4/5)	164.20.5.C4.1 Cuadro N°6 Ejecución presupuestaria de Funcionamiento a nivel de objeto de gasto al 30 de marzo 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coorordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 21 Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Indicadores:

Fortalecer la disponibilidad de Bases de Datos Bibliográficas y colecciones para uso de docentes e investigadores

Base de datos y redes especializadas relacionadas con los programas que ofrece la institución

Objetivo:

Actividad	Listado de Evidencias
Actualización del documento de Proyecto de acuerdo a las necesidades, para el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión de la Institución [4/5]	168.21.1.C4.1 Perfil del Proyecto: Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá-2014
Incorporación del proyecto en el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución para la siguiente vigencia fiscal [4/5]	168.21.2.C4.1 Ficha del Proyecto 2014. 168.21.2.C4.2 Nota RUTP-N-04-287-2015(Proyectos de Inversión: Renovación de licencias para la Biblioteca).
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de las Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales [3/5]	168.21.3.C3.1 Órdenes de Compra.
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de las Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales [4/5]	168.21.3.C4.1 Solicitud de Bienes y Servicios Interna.
Ejecución y seguimiento al Proyecto [3/5]	168.21.4.C3.1 Informe de Ejecución Presupuestaria Dic.2014.
Ejecución y seguimiento al Proyecto [4/5]	N/A

ANEXO 2.

**CUADROS DE RESUMEN DE
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
DEL PMIA**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE PROMEDIO DEL FACTOR

AL 31 de mayo 2015

Código del Factor	Descripción del Factor	% de Avance del Factor		Estado del Factor (Ejec. - Prog)
		Programado	Logrado	
1	Docencia Universitaria	86.06	77.41	Avance Parcial
2	Investigación e Innovación	72.28	64.11	Avance Parcial
3	Extensión Universitaria	67.28	56.65	Avance Parcial
4	Gestión Institucional Universitaria	72.40	69.22	Avance Parcial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE PROMEDIO POR PROYECTO

AL 31 de mayo 2015

Factor: 1 Docencia Universitaria

Nombre del Proyecto		% de Avance de las Actividades Programadas por Proyecto		Estado del Proyecto (Ejec. - Prog)
		Programado	Logrado	
1	Desarrollo de Estudios de Demanda Laboral en Ingeniería y Tecnología	91.66	58.33	Avance Parcial
2	Actualización e implementación de la guía para la elaboración de los programas de asignaturas	100.00	100.00	Conclusión Sobresaliente
3	Actualización y perfeccionamiento del personal docente	63.70	62.41	Avance Parcial
4	Sistema de Evaluación del desempeño docente y la conectividad con los procesos de selección, capacitación y contratación	88.89	88.89	Avance Satisfactorio

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE PROMEDIO POR PROYECTO

AL 31 de mayo 2015

Factor: 2 Investigación e Innovación

Nombre del Proyecto		% de Avance de las Actividades Programadas por Proyecto		Estado del Proyecto (Ejec. - Prog)
		Programado	Logrado	
5	Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP	70.00	70.00	Avance Satisfactorio
6	Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación	77.78	70.08	Avance Parcial
7	Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio	66.67	66.67	Avance Satisfactorio
8	Desarrollo e implementación de un Sistema de información de convenios y acuerdos nacionales e internacionales	72.72	72.73	Avance Sobresaliente
9	Reconocimiento para investigadores de la UTP a través del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación	71.43	42.86	Avance Parcial
10	Adquisición de Software con Licencias para la UTP	70.31	70.63	Avance Sobresaliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE PROMEDIO POR PROYECTO

AL 31 de mayo 2015

Factor: 2 Investigación e Innovación

Nombre del Proyecto		% de Avance de las Actividades Programadas por Proyecto		Estado del Proyecto (Ejec. - Prog)
		Programado	Logrado	
11	Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación	77.08	55.83	Avance Parcial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE PROMEDIO POR PROYECTO

AL 31 de mayo 2015

Factor: 3 Extensión Universitaria

Nombre del Proyecto		% de Avance de las Actividades Programadas por Proyecto		Estado del Proyecto (Ejec. - Prog)
		Programado	Logrado	
12	Desarrollo de Estudios de Necesidades de Extensión y Servicio a la Sociedad	91.67	66.67	Avance Parcial
13	Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización	66.33	67.43	Avance Sobresaliente
14	Desarrollo e implementación de un Sistema web de Gestión de Egresados y Graduados UTP	48.72	45.13	Avance Parcial
15	Reactivación de Asociación de Egresados de la UTP (ASETEC) y su vinculación con los egresados y graduados	62.38	47.38	Avance Parcial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE PROMEDIO POR PROYECTO

AL 31 de mayo 2015

Factor: 4 Gestión Institucional Universitaria

Nombre del Proyecto		% de Avance de las Actividades Programadas por Proyecto		Estado del Proyecto (Ejec. - Prog)
		Programado	Logrado	
16	Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017	88.89	86.89	Avance Parcial
17	Desarrollo e implementación de un Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP	58.86	41.00	Avance Parcial
18	Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura	65.00	65.00	Avance Satisfactorio
19	Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP	72.39	73.98	Avance Sobresaliente
20	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a nivel nacional	76.78	77.20	Avance Sobresaliente
21	Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá	72.47	71.23	Avance Parcial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Resumen del Avance de los Proyectos Según Factor
AL 31 de mayo 2015

Descripción del Factor	Cantidad de Proyectos por la Factor	Cantidad de Proyectos Concluidas (CSA)	Cantidad de Proyectos Con Avance Sobresaliente (ASO)	Cantidad de Proyectos Con Avance Satisfactorio (ASA)	Cantidad de Proyectos Con Avance Parcial (APA)	Cantidad de Proyectos Sin Registro de Avance (SAV)
1 Docencia Universitaria	4	1	0	1	2	0
2 Investigación e Innovación	7	0	2	2	3	0
3 Extensión Universitaria	4	0	1	0	3	0
4 Gestión Institucional Universitaria	6	0	2	1	3	0
TOTAL	21	1	5	4	11	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Resumen del Avance de las Actividades Según Factor
AL 31 de mayo 2015

Descripción del Factor	Cantidad de Actividades Coordinadas por la Factor	Cantidad de Actividades Concluidas (CSA)	Cantidad de Actividades Con Avance Sobresaliente (ASO)	Cantidad de Actividades Con Avance Satisfactorio (ASA)	Cantidad de Actividades Con Avance Parcial (APA)	Cantidad de Actividades Sin Registro de Avance (SAV)
1 Docencia Universitaria	18	11	0	1	3	3
2 Investigación e Innovación	42	29	1	2	4	6
3 Extensión Universitaria	17	8	1	1	3	4
4 Gestión Institucional Universitaria	34	22	2	3	6	1
TOTAL	111	70	4	7	16	14

ANEXO 3.

CUADROS DE REGISTRO DE AVANCE

EJECUTADO POR PROYECTO Y

ACTIVIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Factor: Docencia Universitaria

Componente: Políticas educativas y curriculares su relación con las necesidades de la sociedad

SubComponente: Modelo Curricular

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE

Proyecto: 1 Desarrollo de Estudios de Demanda Laboral en Ingeniería y Tecnología

Indicadores:

Objetivo: Determinar la naturaleza de la demanda y oferta de profesionales en el País

Estudios de demanda de los perfiles profesionales y ocupacionales para el desarrollo del país y que consideran los requerimientos regionales e internacionales

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Planificación de las tareas a realizar [2/2]	Cronograma de actividades	2014-08-01	2014-08-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				4.1.1.C2.1 DEMANDA Y OFERTA 2015
Diseño y elaboración de los instrumentos para el estudio de campo [2/2]	Instrumentos para el desarrollo del estudio de campo	2014-08-01	2014-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				4.1.2.C2.1 Cuestionario Empresas2
Desarrollo del estudio de campo realizado [2/2]	Informe del estudio de campo realizado	2014-12-01	2015-03-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	Estudio reprogramado debido a otras actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad.	Estudio reprogramado para iniciar en junio 2015 y terminar en diciembre 2015.	
Procesamiento de la información [2/2]	Reportes con la información consolidada	2015-02-01	2015-03-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	Estudio reprogramado debido a otras actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad.	Estudio reprogramado para iniciar en junio 2015 y terminar en diciembre 2015.	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Factor: Docencia Universitaria

Componente: Políticas educativas y curriculares su relación con las necesidades de la sociedad

SubComponente: Modelo Curricular

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE

Proyecto: 1 Desarrollo de Estudios de Demanda Laboral en Ingeniería y Tecnología

Objetivo: Determinar la naturaleza de la demanda y oferta de profesionales en el País

Indicadores:
Estudios de demanda de los perfiles profesionales y ocupacionales para el desarrollo del país y que consideran los requerimientos regionales e internacionales

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Análisis de la información y elaboración del Documento Final [2/2]	Documento final con información analizada, conclusiones y recomendaciones	2015-03-01	2015-04-30	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	Estudio reprogramado debido a otras actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad.	Estudio reprogramado para iniciar en junio 2015 y terminar en diciembre 2015.	
Resultados Generales del Proyecto Este Proyecto, denominado "Estudios de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y Servicios de Extensión en la República de Panamá año 2015"; se encuentra en la fase de Desarrollo de estudio de campo, donde están programadas las giras al interior del País para la aplicación de Cuestionarios						Observaciones Generales del Proyecto Los Estudios de Demanda y Oferta han sido reprogramados para desarrollarse de Junio 2015 a Febrero 2016, específicamente las siguientes actividades: Desarrollo del estudio de campo, Procesamiento de la información, Análisis de la información y Elaboración del documento final, Presentación y divulgación del estudio a las autoridades y comunidad universitaria; debido a actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad Ejecutora, que no permitieron cumplir con el cronograma establecido inicialmente				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Docencia Universitaria
Componente: Personal docente
SubComponente: Idoneidad y competencias

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Indicadores:

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Diagnóstico de necesidades de formación (2/7)	Diagnóstico de necesidades	2014-08-01	2014-08-31	100.00	85.00	Avance Parcial	Bajo	Mantenimiento actualizado de los Expedientes de los docentes.	Crear mecanismos para mantener actualizado los expedientes de los docentes.	23.3.1.C2.1 Matriz de los Perfiles docentes de las Facultades 23.3.1.C2.2 Matriz de los Perfiles docentes de los Centros Regionales
Diagnóstico de necesidades de formación (3/7)	Diagnóstico de necesidades	2014-11-01	2015-01-31	100.00	90.00	Avance Parcial	Bajo			23.3.1.C2.1 Matriz de los Perfiles docentes de las Facultades 23.3.1.C2.2 Matriz de los Perfiles docentes de los Centros Regionales
Diseño y programación de los cursos de capacitación [6/11]	Programación para los diferentes cursos	2014-08-01	2014-08-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				23.3.2.C6.1Nota del 7 de agosto de 2014: Propuesta del Curso virtual de Docencia Superior para docentes de UTP.
Diseño y programación de los cursos de capacitación [7/11]	Programación para los diferentes cursos	2014-11-01	2015-01-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				23.3.2.C7.1 Memorando VRA-M-079 2014, Cursos ofrecidos durante el receso académico.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Docencia Universitaria

Componente: Personal docente

SubComponente: Idoneidad y competencias

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS

Indicadores:

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Ofrecimiento de cursos de Docencia Superior Virtual (6/10)	Dos (2) cursos al año	2014-09-01	2014-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				23.3.2.C6.1 Nota del 7 de agosto de 2014: Propuesta del Curso virtual de Docencia Superior para docentes de UTP.
Ofrecimiento de cursos de Docencia Superior Virtual (7/10)	Dos (2) cursos al año	2015-01-01	2015-02-28	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				23.3.3.C7.1 Programa propuesto por LASPAU (julio 2014) 23.3.3.C7.2 Cronograma 2014-2015. 23.3.3.C7.3 Circular VRA-C-28-14 de 21 de agosto de 2014, dirigida a Decanos y Directores de Centros Regionales sobre el Perfil de los profesores que participarían en el Programa de Metodologías Activas de LASPAU. 23.3.3.C7.4 Memorando RUTRP-M-30-005-2014 dirigido a los Decanos sobre la habilitación de aulas para el proyecto.
Ofrecimiento de otros cursos varios de capacitación para docentes en el receso académico (3/4)	Cantidad de cursos impartidos	2015-01-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				23.3.4.C3.1 LASPAU:Programa para fortalecer la Enseñanza y Aprendizaje de la UTP, 23.3.4.C3.2 Nota FISC-DEC-117-2015, del 16 de abril de 2015, 23.3.4.C3.3 Circular CIDITIC-C-08-2014, Jornada Formativa para Docentes Virtuales 2015. 23.3.2.C7.1 Memorando VRA-M-079 2014, Cursos ofrecidos durante el receso académico.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora:

VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor:

Componente:

SubComponente:

Proyecto:

Objetivo:

Docencia Universitaria

Personal docente

Idoneidad y competencias

3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Unidades de Apoyo:

Indicadores:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Ofrecimiento de capacitación docente en el aprendizaje y utilización del inglés como segundo idioma (2/3)	Un (1) curso anual	2015-01-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				23.3.5.C2.1 Nota del Centro Especializado en Lenguas CEL-N-086-15, del 6 de mayo de 2015.
Seguimiento, evaluación y control al componente de capacitación y perfeccionamiento docente (6/10)	Informe de seguimiento	2014-11-01	2015-01-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				23.3.6.C6.1 Ficha individual de seguimiento del programa. 23.3.6.C6.2 Lista de asistencia al Taller Presencial No.2 (26 y 27 de febrero de 2015) 23.3.6.C6.3 Informe Final-Jornada Formativa para Docentes Virtuales-Verano 2015.
Seguimiento, evaluación y control al componente de capacitación y perfeccionamiento docente (7/10)	Informe de seguimiento	2015-04-01	2015-06-30	66.67	66.67	Avance Satisfactorio				23.3.6.C7.1 Ficha individual de seguimiento del programa. 23.3.6.C7.2 Lista de asistencia al Taller Presencial No.3 (16 y 17 de abril de 2015)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Factor: Docencia Universitaria

Componente: Políticas educativas y curriculares su relación con las necesidades de la sociedad

SubComponente: Planes de estudio y programas

Proyecto: 4 Sistema de Evaluación del desempeño docente y la conectividad con los procesos de selección, capacitación y contratación

Objetivo: Actualizar el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA,

Indicadores: Actualización y seguimiento del desarrollo del personal docente, Evaluación del desempeño docente, Seguimiento a la evaluación del desempeño con orientación para la mejora continua,

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Actualización y Mantenimiento del Sistema (1/3)	Sistema actualizado y en funcionamiento (detalle de adecuaciones, reportes del sistema)	2014-03-31	2014-07-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				25.4.7.C1.1 Nota VRA-N-0906-2014 del 11 de junio de 2014 25.4.7.C1.2 Nota dític/213/14, del 18 de junio de 2014 25.4.7.C1.3 Memorando VRA-M-040-2014 del 26 de junio de 2014
Actualización y Mantenimiento del Sistema (2/3)	Sistema actualizado y en funcionamiento (detalle de adecuaciones, reportes del sistema)	2015-01-01	2015-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				25.4.7.C2.1 Manual de Autoevaluación Docente (Perfil de Profesores, Perfil de Evaluador Docente, Perfil de Jefe de Departamento, Perfil de Vicedecano Académico, Perfil de Decano) (Documento reposa en las oficinas de la VRA)
Resultados Generales del Proyecto En el verano del 2014 se instalaron los módulos que permiten la evaluación por parte del Jefe de Departamento y la autoevaluación del docente, proceso que antes era manual y que no se había estandarizado en las Facultades. El nuevo sistema ha agilizado tanto la captación de los datos como su procesamiento, ampliándose los criterios para la toma de decisiones sobre la contratación, el acompañamiento de los docentes y su estabilidad concedida en el nombramiento por resolución, en base a distintos formatos de reportes, además de optimizar el tiempo de la disponibilidad de los datos. El actual Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, más que el cumplimiento de una norma institucional, se cimienta en la filosofía institucional, que promueve la mejora continua y transfiere ese derecho a los docentes, promoviendo mejorar su práctica profesional, a partir de un proceso de evaluación serio, transparente y confiable.						Observaciones Generales del Proyecto El sistema de Evaluación del Desempeño esta en funcionamiento sin embargo la conectividad se encuentra en fase de programación				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación

SubComponente: Políticas institucionales

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE CHIRIQUÍ, CENTRO REG. DE PANAMÁ OESTE, CENTRO REG. DE VERAGUAS, CENTRO DE INVEST.

Indicadores: Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Planificación anual de actividades [4/5]	Documento de la programación anual	2015-01-01	2015-02-28	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				51.5.1.C4.1 Plan de trabajo de la DI para 2015 51.5.1.C4.2 Actividades de la DI-2015
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [9/15]	Informe de organización, consecución y preparación de los recursos necesarios	2014-08-01	2014-08-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				51.5.2.C9.1 Programación de Actividades 2014
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [10/15]	Informe de organización, consecución y preparación de los recursos necesarios	2015-02-01	2015-02-28	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				51.5.2.C10.1 Proyectos de la Dirección de Investigación
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [11/15]	Informe de organización, consecución y preparación de los recursos necesarios	2015-05-01	2015-05-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				51.5.2.C10.1 Proyectos de la _Direccion de Investigación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor:

Componente:

SubComponente:

Proyecto:

Objetivo:

Investigación e Innovación

Política y Gestión de Investigación e Innovación

Políticas institucionales

5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE CHIRIQUÍ, CENTRO REG. DE PANAMÁ OESTE, CENTRO REG. DE VERAGUAS, CENTRO DE INVEST.

Indicadores:

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [8/15]	Programa de actividades y material utilizado	2014-06-01	2014-06-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				51.5.3.C8.1 Nota de Prensa de la Feria 51.5.3.C8.2 Material presentado durante la feria 51.5.3.C8.3 Memoria 2014
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [9/15]	Programa de actividades y material utilizado	2014-09-01	2014-09-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				51.5.3.C9.1 Información de los talleres realizados 51.5.3.C8.1 Nota de Prensa de la Feria 51.5.3.C8.2 Material presentado durante la feria 51.5.3.C8.3 Memoria 2014
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [10/15]	Programa de actividades y material utilizado	2015-03-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				51.5.3.C9.1 Información de los talleres realizados 51.5.3.C8.1 Nota de Prensa de la Feria 51.5.3.C8.2 Material presentado durante la feria
Seguimiento y evaluación de las actividades (8/15)	Informe y evaluación de actividades realizadas	2014-07-01	2014-07-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				51.5.3.C9.1 Informacion de los talleres realizados

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación

SubComponente: Políticas institucionales

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE CHIRIQUÍ, CENTRO REG. DE PANAMÁ OESTE, CENTRO REG. DE VERAGUAS, CENTRO DE INVEST.

Indicadores:
Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Seguimiento y evaluación de las actividades (9/15)	Informe y evaluación de actividades realizadas	2014-10-01	2014-10-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				51.5.3.C9.1 Informacion de los talleres realizados
Seguimiento y evaluación de las actividades (10/15)	Informe y evaluación de actividades realizadas	2015-04-01	2015-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				51.5.3.C9.1 Informacion de los talleres realizados
Resultados Generales del Proyecto Como parte de sus actividades la Dirección de Investigación realiza mensualmente actividades de promoción y divulgación, como el ciclo de conferencias de I+D+i y las publicaciones de la Revista I+D Tecnológico. Además ofrece apoyo a docentes e investigadores, y pedidos especiales de la VIPE.						Observaciones Generales del Proyecto				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Políticas institucionales

Unidades de Apoyo:
SECRETARÍA GENERAL, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN,

Proyecto: 6 Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación

Indicadores:

Objetivo: Contar con un lineamiento que mida el nivel de participación de los estudiantes de los programas de postgrado profesionales y académicos en trabajos de investigación

Participación de los estudiantes de postgrados en trabajos de investigación

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Solicitud formal a las unidades académicas para la recopilación anual de la información y la designación de un personal de enlace [3/4]	Comunicación dirigida a unidades académicas para la recopilación anual de la información y la designación de un personal de enlace	2015-01-01	2015-01-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				53.6.5.C3.1: MEMO No. VIPE-DP-0235-2014, 19-11-14. 53.6.5.C3.2: MEMO No. VIPE-DP-053-2015, 20-03-15.
Recepción en Facultades de la información recopilada por parte de los Centros Regionales (2/3)	Nota remisoría de los Centros Regionales con la información recopilada en los formatos únicos	2014-11-01	2014-11-15	100.00	86.00	Avance Parcial	Bajo	El Centro Regional de Azuero no proporcionó la información El resto de los Centros Regionales envió el número de trabajos realizados en la Maestrías Profesionales y Científicas, sin embargo no enviaron el número de estudiantes matriculados.	Se efectuaron llamadas telefónicas y se envió correo a Las Coordinaciones: Investigación, Postgrado y Extensión del Centro Regional de Azuero.	53.6.6.C2.1: DRUTP-CH-0710-15,20-04-2015,Chi riquí. 53.6.6.C2.2: Correo 11-05-2015, Bocas. 53.6.6.C2.3: Nota DCRV-145-2015, 1-03-2015, Veraguas. 53.6.6.C2.4: Nota UTC-N-143-2015,13-04-2015, Coclé. 53.6.6.C2.5: Correo,1-04-2015, Panamá Oeste. 53.6.6.C2.6: Nota SIPE-19-2014, 9-04-2015, Colón. 53.6.6.C2.7: Correo enviado por la DSEP al CR. De Azuero.
Revisión y consolidación por parte de las Facultades de la información generada tanto en los Centros Regionales como en la Sede; y entrega de la misma a la Dirección de Sistemas de Estudios de Postgrado (DSEP) [2/3]	Nota remisoría de las Facultades con la información consolidada en los formatos únicos (Centros Regionales + Sede)	2014-11-16	2015-01-03	100.00	62.50	Avance Parcial	Medio	La Facultad de ELÉCTRICA y CIENCIAS y TECNOLOGÍA no entregaron la información Quedó pendiente la matrícula de estudiantes de Maestría Profesionales y Maestría Científicas	Se hicieron llamadas y enviaron correos para recordar la entrega de la información.	53.6.7.C2.1: Correo 11-05-2015, Facultad de Civil 53.6.7.C2.2: Correo 11-5-2015, Facultad de Mecánica. 53.6.7.C2.3: Nota No. FII/CPG/249/2015, 30-03-2015 53.6.7.C2.4: Correo 19-03-2015, Facultad de Sistemas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Políticas institucionales

Unidades de Apoyo:
SECRETARÍA GENERAL, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN,

Proyecto: 6 Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación

Indicadores:

Objetivo: Contar con un lineamiento que mida el nivel de participación de los estudiantes de los programas de postgrado profesionales y académicos en trabajos de investigación

Participación de los estudiantes de postgrados en trabajos de investigación

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Revisión y consolidación de la información por parte de la DSEP; y generación de reportes relativos al porcentaje anual de participación de estudiantes de postgrado en trabajos de investigación [2/3]	Cuadro resumen por Facultad y a nivel nacional, relativo al porcentaje de participación de estudiantes de postgrado en trabajos de investigación	2015-01-05	2015-02-15	100.00	75.00	Avance Parcial	Bajo	No se recibió la información completa de Centros Regionales y Facultades.	Se obtuvo información de matrícula de las publicaciones del Dpto. de Estadística-DIPLAN con lo cual se pudo consolidar la información.	53.6.8.C2.1: Cuadro resumen elaborado por la Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado. 53.6.8.C2.2: Matricula de Postgrado por año de estudio y sexo según Sede, Facultad y programa. Primer Semestre.
Resultados Generales del Proyecto Se consolidó la información del los Centros Regionales, Facultades y se elaboró el cuadro resumen de participación de estudiantes de postgrado en trabajos de investigación.						Observaciones Generales del Proyecto La información no se está registrando de acuerdo al procedimiento establecidos debido que algunos Centros Regionales no enviaron los datos a las Facultades, estas últimas no pudieron hacer la consolidación. En su lugar la mayoría de los Centros Regionales están enviando directamente la información a la Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado (DSEP), en donde se unifica la información para generar los reportes. Los datos correspondientes a la matrícula de estudiantes fueron obtenidos, a través del Departamento de Estadística e Indicadores de la Dirección General de Planificación Universitaria (DIPLAN).				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación

SubComponente: Normativa para la investigación y la innovación institucional

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Proyecto: 7 Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio

Indicadores:

Objetivo: Dotar a la universidad con recursos humanos de calidad para la conformación de grupos de investigación de acuerdo a las políticas nacionales de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales

Lineamientos para la organización de grupos, líneas y proyectos de investigación

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Convocatoria para el fortalecimiento a los de investigación y de estudio [2/3]	Evidencia del proceso de convocatoria	2015-01-01	2015-05-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Las actividades asociadas a este proyecto no se han podido realizar para el período 2014-2015 por falta de fondo.	En acción correctiva se ha organizado la Jornada de Iniciación Científica y la Revista de Iniciación Científica en donde los grupos de investigación podrán publicar los artículos de investigación que realicen.	58.7.2.C2.1 Taller de Inducción a la Jornada de Iniciación Científica. 58.7.2.C2.2 Revista de Iniciación Científica.
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas [1/3]	Propuestas adjudicadas	2014-04-01	2014-06-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Las actividades asociadas a este proyecto no se han podido realizar para el período 2014-2015 por falta de fondo.	Sin embargo se han realizado reuniones que tiene como objetivo discutir temas referentes al desarrollo de los grupos de investigación tales como: creación oficial, identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y retos concretos existentes para su estructuración, crecimiento y sostenibilidad. Al igual que se han realizado concursos de investigación de pregrado.	58.7.3.C1.1 Taller de Inducción para el Concurso de Investigación de Pregrado 58.7.3.C1.2 Concurso de Investigación de Pre-grado 58.7.3.C1.3 Líneas de Investigación y Grupos Multidisciplinarios(Surgidos en la reunión de 10 de mayo de 2014).
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas [2/3]	Propuestas adjudicadas	2015-04-01	2015-06-30	66.67	66.67	Avance Satisfactorio		Las actividades asociadas a este proyecto no se han podido realizar para el período 2014-2015 por falta de fondo.	Se han seleccionado entre los grupos de investigación los artículos que serán publicado en la Revista de Iniciación Científica como parte de las acciones correctivas que se vienen realizando para dar respuesta al Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio.	58.7.4.C2.1 Acta de Reunión Informativa-Jornada de Iniciación Científica(JIC). 58.7.4.C2.2 Afiche de invitación a la Jornada de Iniciación Científica. 58.7.4.C2.3 Formulario de Participación de la Jornada de Iniciación Científica 2015. 58.7.4.C2.4 Correos de la DI en donde se solicita emitir observaciones o comentarios alas JIC, indicar nombre de colegas que puedan ser jurados en la JIC y selecció de trabajos que puedan ser presentados en la JIC.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Resultados Generales del Proyecto	Observaciones Generales del Proyecto
Las actividades que originalmente se programaron para desarrollar en este proyecto no se han podido llevar a cabo debido a la falta de fondos en la institución, sin embargo la UTP consiente de la importancia que tiene el fortalecimiento de los grupos de investigación y estudio dentro de esta casa de estudios, realiza otras actividades que le permiten cumplir con el objetivo por el cual fue concebido este proyecto.	A través de las actividades que surgen como acciones correctivas para el Fortalecimiento de los grupos de investigación y estudio se logra dotar a la universidad con recurso humano de calidad para conformar los grupos de investigación de acuerdo a las políticas nacionales de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación

SubComponente: Normativa para la investigación y la innovación institucional

Proyecto: 8 Desarrollo e implementación de un Sistema de información de convenios y acuerdos nacionales e internacionales

Objetivo: Realizar un inventario de los convenios nacionales e internacionales para que se use de referencia para las diferentes actividades que realiza la institución en términos académicos, de investigación, extensión y vinculación

Unidades de Apoyo:
FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE**Indicadores:**
Convenios o alianzas estratégicas para el fomento y desarrollo de investigaciones nacionales e internacionales

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Actualización y Mantenimiento del Sistema (2/6)	Sistema actualizado y en funcionamiento (detalle de adecuaciones, reportes del sistema)	2014-09-01	2014-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				59.8.6.C2.1: Convenios Internacionales de la UTP que están en la WEB. http://www.utp.ac.pa/listado-de-convenios-internacionales 59.8.6.C2.2: Convenios Nacionales de la UTP que están en la WEB. http://www.utp.ac.pa/institucion
Actualización y Mantenimiento del Sistema (3/6)	Sistema actualizado y en funcionamiento (detalle de adecuaciones, reportes del sistema)	2015-01-01	2015-02-28	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				59.8.6.C3.1: Convenios Nacionales de la UTP que están en la WEB. http://www.utp.ac.pa/convenios-nacionales 59.8.6.C2.1: Convenios Internacionales de la UTP que están en la WEB. http://www.utp.ac.pa/listado-de-convenios-internacionales
Resultados Generales del Proyecto Se mantiene la actualización periódica de los convenios tanto nacionales como internacionales en el nuevo portal web de la UTP.						Observaciones Generales del Proyecto Se gestiona con DITIC la realización de la unificación de los Convenios Nacionales e Internacionales.				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Componente: Organización de la investigación e innovación

SubComponente: Capacitación y promoción de los investigadores

Proyecto: 9 Reconocimiento para investigadores de la UTP a través del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación

Objetivo: Aumentar el número de proyectos I+D+i por áreas de investigación definidas de acuerdo a los sectores prioritarios del país.

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Indicadores:
Convenios o alianzas estratégicas para el fomento y desarrollo de investigaciones nacionales e internacionales

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Convocatoria del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación [2/3]	Informe de los resultados de la convocatoria	2014-09-01	2015-01-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Las actividades asociadas a este Proyecto no se desarrollaron en el periodo 2014-2015 por falta de fondos	Si embargo se han realizado actividades que son de estímulo a los investigadores tales como: La compra del acceso a la base de datos de oportunidades de fondos Cospivot, las descargas horarias que se otorga a los docentes con investigaciones y el programa de incentivos a las publicaciones. Otros incentivos que se realizan son: Contratación de asistentes de investigación y apoyo a la búsqueda de fondos.	66.9.2.C2.1 Cuadro con la descarga horaria 66.9.2.C2.2 Reunión para la adquisición de Base de Datos COSPIVOT 66.9.2.C2.3 Inducción de la Base de Datos COSPIVOT 66.9.2.C2.4 Lanzamiento de COSPIVOT en la UTP
Adjudicación de los incentivos, estímulos y premios [2/3]	Informe de la Comisión de Asuntos de Investigación del CIPE	2015-02-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Las actividades asociadas a este Proyecto no se desarrollaron en el periodo 2014-2015 por falta de fondos.	Si embargo se han realizado actividades que son de estímulo a los investigadores tales como: La compra del acceso a la base de datos de oportunidades de fondos Cospivot, las descargas horarias que se otorga a los docentes con investigaciones y el programa de incentivos a las publicaciones. Otros incentivos que se realizan son: Contratación de asistentes de investigación y apoyo a la búsqueda de fondos.	66.9.3.C2.1 Programa de Reconocimiento a las Publicaciones Científicas de Investigación UTP

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Resultados Generales del Proyecto	Observaciones Generales del Proyecto
A pesar que no se han realizado las actividades, tal y como se formularon inicialmente en el proyecto, consideramos que se está ejecutando y los objetivos se han logrado, porque se están otorgando incentivos y estímulos a la investigación, como se evidencia en las actividades desarrolladas.	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora:

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COI

Factor:

Investigación e Innovación

Componente:

Dotación de Recursos

SubComponente:

Recursos tecnológicos (redes, bases de datos, software, etc)

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA,

Proyecto:

10 Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Indicadores:

Objetivo:

Adquirir software con licenciamiento para brindar el usuario final (administrativo, docente, estudiante o investigador) una herramienta que satisfaga las necesidades dependiendo de las funciones que realicen

Mantenimiento periódico de las TIC's

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Formulación de los requerimientos para adquisición de software a ser incorporados en el presupuesto UTP del año siguiente [4/5]	Documento que evidencien la solicitud de fondos vía presupuesto de la UTP	2015-02-01	2015-02-28	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Para los requerimientos de adquisición de software a ser incorporados en el presupuesto del siguiente año, se espera la notificación de la VIAD, donde se indica que se da la apertura a la captación del anteproyecto de Presupuesto, en caso de que los fondos solicitados estén relacionados al proyecto de funcionamiento.	El reservado de los fondos puede ser indicado, desde la VIAD por medio del Proyecto de Inversiones con el nombre de: Mejoramiento del Centro de Datos-UTP. En este caso la notificación se envía en el transcurso del año en curso.	75.10.2.C4.1 Memorándum DIPLAN-DP-M-001-15 75.10.2.C4.2 Nota DITIC 087 15 75.10.2.C4.3 Nota RUTP-N-04-283-2015
Realización de los trámites requeridos para la adquisición de los softwares [3/5]	Documentos que evidencien los trámites de compras realizados	2014-05-01	2014-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				75.10.3.C3.1 SBSE 12014_2266 75.10.3.C3.1 SBSE 12014_3035
Realización de los trámites requeridos para la adquisición de los softwares [4/5]	Documentos que evidencien los trámites de compras realizados	2015-05-01	2015-12-31	12.30	25.00	Avance Sobresaliente	Bajo			75.10.3.C3.2 SBSE 12015-1992 75.10.3.C3.3 SBSE 12015-2454 75.10.3.C3.4 SBSE 12015-2460

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coorordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COI

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Dotación de Recursos
SubComponente: Recursos tecnológicos (redes, bases de datos, software, etc)

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA,

Proyecto: 10 Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Indicadores:

Objetivo: Adquirir software con licenciamiento para brindar el usuario final (administrativo, docente, estudiante o investigador) una herramienta que satisfaga las necesidades dependiendo de las funciones que realicen

Mantenimiento periódico de las TIC's

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (8/15)	Inventario de software instalado a nivel nacional	2014-08-01	2014-08-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				75.10.4.C8.1 Inventario licencias instaladas
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (9/15)	Inventario de software instalado a nivel nacional	2014-12-01	2014-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				75.10.4.C9.1 Inventario licencias instaladas
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (10/15)	Inventario de software instalado a nivel nacional	2015-04-01	2015-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				75.10.4.C10.1 Informe Consumo Total-Mayo2015
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (8/14)	Informe de seguimiento	2014-09-01	2014-09-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				75.10.5.C8.1 Informe de Seguimiento 75.10.5.C8.2. Nota DITIC_320_14 75.10.5.C8.3 Nota UTP_AH_ADM_N524_2014 75.10.5.C8.4 Circular RUT_C_33-237-2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COI

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Dotación de Recursos
SubComponente: Recursos tecnológicos (redes, bases de datos, software, etc)

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA,

Proyecto: 10 Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Indicadores:

Objetivo: Adquirir software con licenciamiento para brindar el usuario final (administrativo, docente, estudiante o investigador) una herramienta que satisfaga las necesidades dependiendo de las funciones que realicen

Mantenimiento periódico de las TIC's

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (9/14)	Informe de seguimiento	2015-01-01	2015-01-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				75.10.5.C9.1 Informe Consumo Total
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (10/14)	Informe de seguimiento	2015-05-01	2015-05-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				75.10.5.C10.1 Informe Consumo Total
Resultados Generales del Proyecto La UTP ha continuado el proceso de adquisición e instalación de una serie de software actualizado y con licenciamiento para las diferentes instancias universitarias (docencia, investigación, extensión y administración) a nivel nacional, lo que ha permitido iniciar el proceso de estandarización de los softwares requeridos para satisfacer las necesidades en esta materia. A la fecha se han adquirido e instalado una gran cantidad de software de ofimática y software especiales.						Observaciones Generales del Proyecto El cambio de administración en la Unidad Coordinadora del Proyecto, ha dado lugar a la designación de nuevo personal responsable del Proyecto, y se está trabajando en aras de retomar lo realizado con anterioridad y darle continuidad a las acciones requeridas para el cumplimiento de lo pactado. Se han realizado los trámites necesarios para la inclusión en el Presupuesto 2016 de la compra de Licencias de Software y se ha avanzado en la adquisición de software para el año 2015.				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Dotación de Recursos
SubComponente: Recursos financieros, económicos, administrativos y físicos

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Proyecto: 11 Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación

Indicadores:

Objetivo: Promover y fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Recursos económicos asignados a investigación en el presupuesto institucional que corresponden a la planificación y ejecución de las actividades de investigación e innovación

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Organización del Programa [4/5]	Evidencia de la organización	2014-07-01	2014-09-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Las actividades de este proyecto no se han reiniciado en el periodo 2014-2015 por falta de fondos. Sin embargo la UTP	Es importante señalar que cada año se formulan dentro del Anteproyecto de Presupuesto proyectos que vayan orientados al Fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación dentro de la institución.	79.11.3.C4.1 Anteproyecto de Presupuesto: Fortalecimiento y Gestión de la Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología. 79.11.3.C4.2 Presupuesto General del Estado: 2015 79.11.3.C4.3 Convocatoria UTP-Investiga 2013
Apertura y Recepción de Propuestas [3/4]	Acta de Reunión	2014-10-01	2014-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Las actividades de este proyecto no se han reiniciado en el periodo 2014-2015 por falta de fondos. Sin embargo a través del Presupuesto de Inversiones la UTP ha destinado fondos para las actividades de investigación e innovación.	Dentro del Presupuesto de Inversiones por Proyecto para el año 2014 se han destinado fondos para el fortalecimiento a nivel institucional de las actividades de investigación e innovación a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, de lo cual se destino al 30 de diciembre de 2014 en el presupuesto ejecutado \$395,000.00. En la adquisición de equipamiento para Facultades y Centros Regionales.	79.11.4.C3.1 Cuadro No. A-8 Presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de diciembre de 2014. 79.11.4.C3.2 Cuadro: Ejecución Presupuestaria de Inversiones 2014.
Evaluación por comité de Evaluación de pares externos (3/4)	Informe de Evaluación	2014-12-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Las actividades de este proyecto no se han reiniciado en el periodo 2014-2015 por falta de fondos. Sin embargo a través del Presupuesto de Inversiones la UTP ha destinado fondos para las actividades de investigación e innovación.	Dentro del Presupuesto de Inversiones por Proyecto para el año 2014 se han destinado fondos para el fortalecimiento a nivel institucional de las actividades de investigación e innovación a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, de lo cual se destino al 30 de diciembre de 2014 en el presupuesto ejecutado \$395,000.00. En la adquisición de equipamiento para Facultades y Centros Regionales.	79.11.4.C3.1 Cuadro No. A-8 Presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de diciembre de 2014. 79.11.4.C3.2 Cuadro: Ejecución Presupuestaria de Inversiones 2014.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación

Componente: Dotación de Recursos

SubComponente: Recursos financieros, económicos, administrativos y físicos

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Proyecto: 11 Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación

Indicadores:

Objetivo: Promover y fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Recursos económicos asignados a investigación en el presupuesto institucional que corresponden a la planificación y ejecución de las actividades de investigación e innovación

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Selección de propuestas avaladas por el Comité de Recepción (3/4)	Publicación de Convocatoria	2015-04-01	2015-05-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Las actividades de este proyecto no se han reiniciado en el periodo 2014-2015 por falta de fondos. Sin embargo a través del Presupuesto de Inversiones la UTP ha destinado fondos para las actividades de investigación e innovación.	Dentro del Presupuesto de Inversiones por Proyecto para el año 2015 se han destinado fondos para el fortalecimiento a nivel institucional de las actividades de investigación e innovación a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, de lo cual se destino al 30 de mayo de 2015 en el presupuesto ejecutado \$93,578.00, en la adquisición de equipamiento para Facultades y Centros Regionales.	79.11.6.C3.1 Listado de Propuestas avaladas por Categoría- Actualizado 12 de mayo de 2014. http://www.utp.ac.pa/utp-investiga-2013 79.11.6.C3.2 Cuadro de presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de mayo de 2015. 79.11.6.C3.3 Cuadro de Ejecución Presupuestaria de inversiones de 2015.
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas (4/5)	Informe de resultados de convocatorias	2015-04-01	2015-06-30	66.67	66.67	Avance Satisfactorio		Las actividades de este proyecto no se han reiniciado en el periodo 2014-2015 por falta de fondos.	Dentro del Presupuesto de Inversiones por Proyecto para el año 2015 se han destinado fondos para el fortalecimiento a nivel institucional de las actividades de investigación e innovación a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, de lo cual se lleva al 30 de mayo de 2015 ejecutado más del 50 por ciento del presupuesto asignado.	79.11.6.C4.1 http://www.utp.ac.pa/utp-investiga-2013 - Resultados de Propuestas Avaladas Convocatoria UTP-Investiga 2013 79.11.6.C3.2 Cuadro de presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de mayo de 2015. 79.11.6.C3.3 Cuadro de Ejecución Presupuestaria de inversiones de 2015 79.11.4.C3.1 Cuadro No. A-8 Presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de diciembre de 2014. 79.11.4.C3.2 Cuadro: Ejecución Presupuestaria de Inversiones 2014.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Dotación de Recursos
SubComponente: Recursos financieros, económicos, administrativos y físicos
Proyecto: 11 Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación
Objetivo: Promover y fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Indicadores: Recursos económicos asignados a investigación en el presupuesto institucional que corresponden a la planificación y ejecución de las actividades de investigación e innovación

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Seguimiento y Fiscalización del programa	Informes de Avances de Proyectos. Informe Final de los proyectos. Publicaciones de los proyectos	2013-07-01	2016-08-31	60.41	29.00	Avance Parcial	Medio	Las actividades de este proyecto no se han reiniciado en el periodo 2014-2015 por falta de fondos. Sin embargo a través del Presupuesto de Inversiones la UTP ha destinado fondos para las actividades de investigación e innovación.	Dentro del Presupuesto de Inversiones por Proyecto para los años 2014 y 2015 se han destinado fondos para el fortalecimiento a nivel institucional de las actividades de investigación e innovación a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, de lo cual se destino al 30 de diciembre de 2014 en el presupuesto ejecutado \$395,000.00 y al 30 de mayo de 2015 se ha ejecutado \$93,578.00. En la adquisición de equipamiento para Facultades y Centros Regionales.	79.11.4.C3.1 Cuadro No. A-8 Presupuesto de inversiones por Proyecto al 30 de diciembre de 2014. 79.11.4.C3.2 Cuadro: Ejecución Presupuestaria de Inversiones 2014.
Resultados Generales del Proyecto Dado que para el año 2014 no se pudo llevar a cabo el Programa UTP-Investiga por falta de fondos, la UTP ha logrado destinar dentro del Presupuesto de Inversiones y en el Proyecto de Fortalecimiento en Ciencia y Tecnología e Innovación fondos para apoyar y fortalecer a nivel institucional las actividades de investigación e innovación. Para el año 2014 se ejecutó \$395,000.00 en la adquisición de equipamiento y otros requerimientos y para al 30 de mayo de 2015, se han ejecutado \$93.578.00 en el mencionado proyecto.						Observaciones Generales del Proyecto				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Factor: Extensión Universitaria
Componente: Políticas de extensión
SubComponente: Planes, programas, proyectos y actividades de extensión y servicios

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE

Proyecto: 12 Desarrollo de Estudios de Necesidades de Extensión y Servicio a la Sociedad

Indicadores:

Objetivo: Determinar las necesidades que tiene la sociedad, a través de sus sectores productivos

Estudios de las necesidades de extensión y servicios, para la sociedad

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Planificación de las tareas a realizar [2/2]	Cronograma de Actividades	2014-08-01	2014-09-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Reprogramado debido a otras actividades prioritariass llevadas a cabo por la Unidad.	Estudio reprogramado para Junio a Diciembre 2015.	4.1.1.C2.1 DEMANDA Y OFERTA 2015
Diseño y elaboración de los cuestionarios para la recopilación de la información [2/2]	Instrumentos para el desarrollo del estudio de campo	2014-08-01	2014-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				4.1.2.C2.1 Cuestionario Empresas2
Desarrollo del Estudio del Campo [2/2]	Informe del estudio de campo realizado	2014-12-01	2015-03-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	Estudio reprogramado debido a otras actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad.	Estudio reprogramado para iniciar en junio 2015 y terminar en diciembre 2015.	
Procesamiento de la información [2/2]	Reportes con la información consolidada	2015-02-01	2015-03-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	Estudio reprogramado debido a otras actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad.	Estudio reprogramado para iniciar en junio 2015 y terminar en diciembre 2015.	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Factor: Extensión Universitaria

Componente: Políticas de extensión

SubComponente: Planes, programas, proyectos y actividades de extensión y servicios

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE

Proyecto: 12 Desarrollo de Estudios de Necesidades de Extensión y Servicio a la Sociedad

Indicadores:

Objetivo: Determinar las necesidades que tiene la sociedad, a través de sus sectores productivos

Estudios de las necesidades de extensión y servicios, para la sociedad

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Análisis de la información y elaboración del Documento Final [2/2]	Documento final con información analizada, conclusiones y recomendaciones	2015-03-01	2015-05-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	Estudio reprogramado debido a otras actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad.	Estudio reprogramado para iniciar en junio 2015 y terminar en diciembre 2015.	
Resultados Generales del Proyecto Este Proyecto, denominado "Estudios de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y Servicios de Extensión en la República de Panamá año 2015"; se encuentra en la fase de desarrollo de estudio de campo, donde están programadas las giras al interior del País para la aplicación de Cuestionarios						Observaciones Generales del Proyecto Los Estudios de Demanda y Oferta han sido reprogramados para desarrollarse de Junio 2015 a Febrero 2016, específicamente las siguientes actividades: Desarrollo del estudio de campo, Procesamiento de la información, Análisis de la información y Elaboración del documento final, Presentación y divulgación del estudio a las autoridades y comunidad universitaria; debido a actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad Ejecutora, que no permitieron cumplir con el cronograma establecido inicialmente.				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Factor: Extensión Universitaria

Componente: Relaciones con instituciones externas nacionales e internacionales

SubComponente: Vínculos

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ,

Proyecto: 13 Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización

Indicadores:

Objetivo: Fortalecer la internacionalización mediante la apropiación e involucramiento de todos los estamentos, para el logro de una mayor participación en los distintos programas internacionales e interculturales

Intercambio y movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo a nivel internacional

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Sesiones Presenciales de información, comunicación y orientación sobre los Programas Internacionales (3/7)	Lista de control de asistencia a sesiones presenciales	2014-08-01	2014-10-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		No se realizaron sesiones informativas en los Centros Regionales en el 2014, por restricciones presupuestaria.	Se incrementó la información vía telefónica y presencial. Se realizó una Conferencia en el marco del Encuentro Nacional de CR del 2014 en el CR de Bocas del Toro. También se realizó una edición y distribución de material publicitario (folletos y separador de página), como reuniones y charlas técnicas de trabajo en la Sede Central.	104.13.1.C3.1: Folleto publicado en español e inglés 104.13.1.C3.2: Brochure Anímate 104.13.1.C3.3: Folleto Lineamientos Generales de Movilidad Internacional Estudiantil para Estudios de Postgrado 104.13.1.C3.4: Feria Mesoamericana de México
Sesiones Presenciales de información, comunicación y orientación sobre los Programas Internacionales (4/7)	Lista de control de asistencia a sesiones presenciales	2015-05-01	2015-05-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				104.13.1.C4.1 Listado de firmas de las Giras realizadas a los CR de Chiriquí, Veraguas, Azuero y Coclé 104.13.1.C4.2 Listado de firmas Charla Informativa de Programas de Becas Erasmus 104.13.1.C4.3 Charla y visita de estudiantes del TEC Monterrey, México 104.13.1.C4.4 Foto sobre la Charla de como estudiar en Turquía y su cultura 104.13.1.C4.5 Foto de la charla sobre becas de la Embajada Británica 104.13.1.C4.6 Foto de los representantes de la Universidad de México
Publicación continua de las oportunidades de programas internacionales a nivel nacional (6/10)	Distribución de afiches colocados, de separadores, de visitantes a redes sociales	2014-08-01	2014-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		N/A	N/A	104.13.2.C6.1: http://www.utp.ac.pa/introduccion-relaciones-internacionales 104.13.2.C6.2: https://es-es.facebook.com/UtpSinFronteras

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Factor: Extensión Universitaria

Componente: Relaciones con instituciones externas nacionales e internacionales

SubComponente: Vínculos

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ,

Proyecto: 13 Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización

Indicadores:

Objetivo: Fortalecer la internacionalización mediante la apropiación e involucramiento de todos los estamentos, para el logro de una mayor participación en los distintos programas internacionales e interculturales

Intercambio y movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo a nivel internacional

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Publicación continua de las oportunidades de programas internacionales a nivel nacional (7/10)	Distribución de afiches colocados, de separadores, de visitantes a redes sociales	2015-03-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		N/A	N/A	104.13.2.C7.1: http://www.utp.ac.pa/introduccion-relaciones-internacionales 104.13.2.C7.2: https://es-es.facebook.com/UtpSinFronteras
Diseño y desarrollo de la Página "UTP Sin Fronteras" en Facebook y TWITTER	Publicaciones realizadas en sitio web de la internet de la UTP, Facebook, TWITTER. Diseño y Número de visitantes.	2013-08-01	2014-10-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				104.13.4.C1.1 https://es-es.facebook.com/UtpSinFronteras
Actualización de la Página "UTP Sin Fronteras" en Facebook y TWITTER	Página actualizada mensualmente	2014-11-01	2016-12-31	26.68	48.56	Avance Sobresaliente	Bajo			104.13.5.C1.1 https://es-es.facebook.com/UtpSinFronteras

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Resultados Generales del Proyecto	Observaciones Generales del Proyecto
Se logró que: - 77 estudiantes de la UTP se movilizaran para participar en programas educativos internacionales en universidades y empresas ubicadas en: Alemania, Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Noruega, Suiza y Rep. Checa. - 41 colaboradores se beneficiaron con los programas de becas para realizar estudios en universidades del extranjero. - Participación de un número plural de profesores, investigadores y estudiantes en actividades de cooperación académica y profesional con programas internacionales de reconocido liderazgo tales como ERASMUS MUNDUS, Fulbright, SFERE-para Estudios en Francia, DAAD, OIEA, OEA, OEA – Grupo de Coimbra, Fundación Carolina de España, IAESTE, SMILE, KGSP-COREA, entre otros. - Sitio web de la Dirección de Relaciones Internacionales dentro de la página web UTP debidamente actualizada (http://www.utp.ac.pa/introduccion-relaciones-internacionales) para mantener informados a los usuarios sobre las publicaciones en el marco de convocatorias de becas por estudios a nivel de licenciatura, postgrado, maestría, doctorado así mismo las convocatorias para la captación de fondos de fuentes de cooperación internacional. - Reproducción y distribución de folletos para ser distribuidos en las charlas informativas, ferias y eventos a nivel institucional y nacional. Puesta en marcha del perfil y/o muro de Facebook UTP Sin Frontera (https://es-es.facebook.com/UtpSinFronteras), así como el twitter.	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Extensión Universitaria
Componente: Graduados
SubComponente: Vinculación de la Universidad con los graduados

Unidades de Apoyo:
SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y

Proyecto: 14 Desarrollo e implementación de un Sistema web de Gestión de Egresados y Graduados UTP

Indicadores:

Objetivo: Lograr contactos y canales de comunicación vinculando a los egresados y graduados de la UTP, mediante el desarrollo de un red social de participantes

Contacto y canales de comunicación establecidos con los graduados

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Actualización y Mantenimiento del Sistema (1/5)	Sistema actualizado y en funcionamiento	2014-01-01	2014-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				111.14.5.C1.1: Comunidad de Egresados de la Universidad Tecnológica de Panamá en la Web. http://alumni.utp.ac.pa/ 111.14.5.C1.2: Imagen de capacitación para Actualización del ALUMNI, al personal de la Dirección de Extensión. 111.14.5.C1.3: Cena de Egresados UTP 2014 en la Web. alumni.utp.ac.pa/cena-amigos-y-egresados-de-la-utp-2014/ 111.14.5.C1.4:Correo 6-04-2015, CIDITIC.
Actualización y Mantenimiento del Sistema (2/5)	Sistema actualizado y en funcionamiento	2015-04-01	2015-06-30	66.67	66.67	Avance Satisfactorio				111.14.5.C2.1: Egresados UTP en el portal alumni. alumni.utp.ac.pa/members/mjaen23/
Monitoreo periódico al sistema para el seguimiento y mejoramiento de los servicios a partir de las sugerencias de los graduados (1/4)	Se deben generar reportes que indiquen el porcentaje de estudiantes que respondieron la encuesta	2015-04-01	2015-06-30	66.67	20.00	Avance Parcial	Medio	Falta implementar la herramienta para monitoreo del sistema.	1- Se levantó el cuestionario en Google Drive, para exportarlo al Sistema y posteriormente generar los reportes correspondientes. 2- Solicitar a DITIC la implementación de la herramienta dentro del sistema, para realizar el monitoreo periódico para el seguimiento y mejoramiento de los servicios a partir de las sugerencias de los egresados.	111.14.6.C1.1: Imagen del cuestionario que se le aplicará a los estudiantes, egresados UTP a través de encuestas en la Web.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Resultados Generales del Proyecto	Observaciones Generales del Proyecto
Este Sistema mejora la divulgación y comunicación de las actividades, estudios y futuros planes que el egresado y graduado vaya a realizar nacional e internacionalmente. De esta forma se genera un canal de oportunidades laborales para nuestros egresados y graduados, ya que a través del Sistema, las empresas pueden tener acceso a sus perfiles y seleccionar la mano de obra calificada, de acuerdo a sus necesidades.	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Extensión Universitaria

Componente: Graduados

SubComponente: Vinculación de la Universidad con los graduados

Unidades de Apoyo:

FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE

Proyecto: 15 Reactivación de Asociación de Egresados de la UTP (ASETEC) y su vinculación con los egresados y graduados

Indicadores:

Objetivo: Reactivar las actividades de vinculación de la ASETEC con nuestra Institución, tales como participación en el fortalecimiento de planes y programas de estudios, evaluación y desarrollo de nuevas actividades que se conjuguen en

Agrupaciones formalmente constituidas de los graduados

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Convocatoria del Sr. Vicerrector de la VIPE a los miembros actuales de la Junta Directiva (2/2)	Respuesta de Minuta de reunión realizada	2015-01-01	2015-02-28	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	La Junta Directiva de ASETEC, no se ha reunido con la Vicerrectora de Investigación Postgrado y Extensión, debido a que no han sido registrados.	Se coordinará con ASETEC, fecha de convocatoria con el Sr. Rector.	
Consultas legales para determinar los pasos para conformar la nueva Junta Directiva (2/2)	Respuesta de Asesoría Legal sobre los pasos a seguir	2015-03-01	2015-07-31	59.87	30.00	Avance Parcial	Medio	La Junta Directiva de ASETEC, no ha realizado las consultas legales, debido a que no han sido registrados.	Entrega de documentación requerida por Dirección de Asesoría Legal UTP, para la conformación de la nueva Junta Directiva 2015-2017.	116.15.2.C2.1: Nota VIPE-DE-0102015
Vinculación de la ASETEC con la plataforma de Egresados ALUMNI-UTP	Vinculación entre la página web ASETED, la Plataforma ALUMNI_UTP y ambas organizaciones con la UTP.	2013-10-01	2016-12-31	51.14	26.00	Avance Parcial	Medio	La persona encargada de programar las plataformas se encuentra realizando estudios doctorales en el exterior.	Se hizo un enlace entre la página Web UTP y la Plataforma Alumni. Se hará la solicitud a CIDITIC, para que realicen un link con la página Web de la Asociación de Egresados.	116.15.7.C1.1: Imagen de sitio de intercambio social de egresados. www.utp.ac.pa/sitio-de-intercambio-social-de-graduados

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Resultados Generales del Proyecto	Observaciones Generales del Proyecto
En este periodo se entregó toda la documentación requerida por la Dirección General de Asesoría Legal UTP, para dar seguimiento al trámite. Por lo cual, el acta ya está siendo elaborada por esta Unidad.	Se continúa con actividades de vinculación de la ASETEC con nuestra Institución, tales como: participación en el fortalecimiento de planes y programas de estudios, evaluación y desarrollo de nuevas actividades que se conjuguen en el interés mutuo de los egresados y graduados, y la UTP, entre otros.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Filosofía institucional, políticas, normativa, proyecto

SubComponente: Misión, Visión, Valores

Unidades de Apoyo:

RECTORÍA, DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, VICERRECTORIA ACADÉMICA,

Proyecto: 16 Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017

Indicadores:

Objetivo: Definir el marco orientador y programa de trabajo para el período 2013-2017 que contemple los programas y proyectos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos por la UTP

Políticas que promueven y regulan el desarrollo de la gestión, Plan de Desarrollo Institucional

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Institucional (2/3)	Informes Anuales de Seguimiento PDI	2015-03-01	2015-03-31	100.00	91.00	Avance Parcial	Bajo	No se cuenta con los recursos financieros necesarios para ejecutar los proyectos PDI. No se cuenta con un sistema automatizado diseñado para atender los requerimientos de información de los indicadores y facilitar su procesamiento. El Informe anual 2014 muestra los resultados preliminares de este periodo. Algunos indicadores han exigido la inversión de tiempo adicional para ser medidos. No se ha culminado el informe Anual PDI 2014 debido a ajustes necesarios en las metas del Plan y que actualmente están en revisión por parte de DIPLAN, CPDI y todas las unidades coordinadoras de indicadores.	Se continúa con la posibilidad de elaboración de Aplicativo que facilite llevar el seguimiento de Indicadores presentados en Marzo 2014.	123.16.8.C2.1 Enlace: http://www.utp.ac.pa/plan-de-desarrollo-institucional 123.16.8.C2.2 Directorio de enlaces PDI www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/DIRECTORIO_WEB_0.pdf 123.16.8.C2.3 123.16.8.C2.3 Informe Preliminar PDI 2014_Mayo 2015
Resultados Generales del Proyecto Las actividades realizadas en el 2013 permitieron desarrollar instrumentos guías (lineamientos, formatos, manuales, otros) para el seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), los cuales fueron insumos importantes para las tareas en el 2014. Se realizaron reuniones con todos los coordinadores de indicadores del PDI y sus enlaces, para identificar las necesidades de información de cada uno de ellos y revisar las metodologías de recolección de datos. Se identificaron los aplicativos que los enlaces de la Coordinación del PDI utilizaron para generar los datos que miden los indicadores. Se definió los requerimientos de ajustes y creación de nuevos aplicativos para sistematizar el PDI. Se elaboró una propuesta de automatización para su seguimiento y se realizaron reuniones con DITIC, la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales y un consultor externo para evaluar el desarrollo de este proyecto. Se revisaron los resultados de las mediciones de indicadores del 2013 y la elaboración de una propuesta de ajuste de metas para cada indicador. Se ajustaron los formatos de variables de indicadores y periodos de reporte de datos para cada unidad coordinadora.						Observaciones Generales del Proyecto Hasta ahora, el proceso de seguimiento, recolección y medición del avance de los indicadores del plan, se han realizado utilizando herramientas básicas de manejo de datos como MS Excel, por lo cual se está considerando la automatización del proyecto (PDI) y la mejora del sistema de información actual donde se integran las diferentes unidades de la Institución.				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Recursos Humanos

SubComponente: Desarrollo del Recurso Humano

Unidades de Apoyo:
RECTORÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Proyecto: 17 Desarrollo e implementación de un Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP

Indicadores:

Seguimiento a la capacitación y desarrollo del recurso humano

Objetivo: Facilitar la gestión y toma de decisiones relacionadas con los procesos de Capacitación y Desarrollo, en cuanto a la formación y mejoramiento continuo del recurso humano que labora en la UTP.

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Diseño y desarrollo del Sistema	Avances del diseño y desarrollo del Sistema (Informe de Proyecto de Integración SIGEC-SIPAF)	2013-01-01	2014-10-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		En sus inicios el proyecto fue formulado como un Sistema Automatizado el cual buscaba cumplir con el indicador 144 de seguimiento a la capacitación y desarrollo del Recurso Humano. Debido a que este objetivo se encuentra inmerso dentro de un Sistema complejo propio del desarrollo del Recurso Humano, el cumplimiento del mismo, no requiere del sistema completo, sino de un Módulo que forma parte de ese Sistema. Este módulo se denomina "Historial Académico" y es al que se le dará seguimiento de los avances del PMIA.	Culminación de diseño y desarrollo del aplicativo "Historial Académico", que responde al objetivo de facilitar la gestión y toma de decisiones relacionadas con los procesos de Capacitación y Desarrollo, en cuanto a formación y mejoramiento continuo de los recursos humano se refiere.	144.17.2.C1.1: Acta de Reunión, 18/11/2014. 144.17.2.C1.2: PPT de vistas de pantallas de la aplicación Hoja de Vida, que se fortalece dentro del proyecto de Reclutamiento y Selección que forma parte del Sistema Macro.
Validación del Sistema	Informe de validación del sistema	2014-08-01	2015-01-31	100.00	75.00	Avance Parcial	Bajo	Se han realizado pruebas del aplicativo, en cuanto al manejo de la data (registro) relacionada con formación y mejoramiento continuo, está pendiente fortalecer las salidas de los reportes, a través de la elaboración de formatos estandarizados para el manejo de la información que respalda los procesos de toma decisiones.	-Determinación de los reportes prioritarios, considerando las solicitudes de información de las unidades administrativas y académicas que son potenciales usuarios de la aplicación. -Revisión de formatos existentes y estandarización para las salidas de reportes consensuados con los usuarios potenciales.	144.17.3.C1.1: Acta de Reunión, 8/05/2015. 144.17.3.C1.2: PPT de pantallas de la Aplicación Historial Académico. 144.17.3.C1.3: Reporte de Títulos y Seminarios registrados en la fecha específica.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Factor:

Componente:

SubComponente:

Gestión Institucional Universitaria

Recursos Humanos

Desarrollo del Recurso Humano

Proyecto:

17

Desarrollo e implementación de un Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP

Objetivo:

Facilitar la gestión y toma de decisiones relacionadas con los procesos de Capacitación y Desarrollo, en cuanto a la formación y mejoramiento continuo del recurso humano que labora en la UTP.

Unidades de Apoyo:

RECTORÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Indicadores:

Seguimiento a la capacitación y desarrollo del recurso humano

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Presentación y aprobación del Sistema por parte de las Autoridades Universitarias	Acta de la Reunión con las Autoridades Universitarias y documento aprobatorio del sistema	2015-02-01	2015-02-28	100.00	50.00	Avance Parcial	Medio	No se ha realizado la convocatoria para la presentación y lanzamiento del aplicativo "Historial Académico" ante las autoridades, debido a los procesos de re acreditación de carreras universitarias de nuestra Casa de Estudios Superiores, inició de semestre y actualización del perfil académico del personal administrativo de la UTP.	Se coordina fecha con autoridades usuarias potenciales, para la presentación y lanzamiento de la aplicación la cual se prevé sea para el mes de septiembre de 2015.	144.17.4.C1.1: Circular DGRH-C-50-2014, 22/08/2014. 144.17.4.C1.2: Borrador de circular de invitación de presentación y lanzamiento de la aplicación "Historial Académico" 144.17.4.C1.3: Documento probatorio de uso por usuarios potenciales de la Apliacción "Historial Académico"
Jornadas de capacitación en el uso del Sistema	Jornadas de capacitación desarrolladas (material presentado, listas de asistencias)	2015-03-01	2015-03-31	100.00	10.00	Avance Parcial	Muy Alto	Debido a asignaciones especiales, alto volumen de trabajo, alta rotación del personal designado para el desarrollo del proyecto y presupuesto; adicional a la no concertación de fecha de lanzamiento y presentación del aplicativo ante las autoridades, no se han realizado las jornadas de capacitación a los usuarios finales, solo ante el personal que alimenta el sistema.	Presentar el Aplicativo ante las autoridades y hacer una demostración de su uso y generación de reportes para validar su impacto como herramienta tecnológica que apoya la gestión de recursos humanos en cuanto a formación y educación continua se refiere, uniendo las actividades en el mes de septiembre e identificando las unidades que requerirán la creación de usuarios para el uso del aplicativo "Historial Académico"	144.17.5.C1.1: Lista de Asistencia de personal que alimenta la aplicación Historial Académico del SIIAF en Recursos Humanos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Recursos Humanos

SubComponente: Desarrollo del Recurso Humano

Unidades de Apoyo:
RECTORÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Proyecto: 17 Desarrollo e implementación de un Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Facilitar la gestión y toma de decisiones relacionadas con los procesos de Capacitación y Desarrollo, en cuanto a la formación y mejoramiento continuo del recurso humano que labora en la UTP.

Seguimiento a la capacitación y desarrollo del recurso humano

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Puesta en marcha del Sistema	Sistema en funcionamiento (reportes del sistema)	2015-04-01	2015-06-30	66.67	50.00	Avance Parcial	Bajo	La aplicación "Historial Académico" se encuentra en funcionamiento, se están realizando las pruebas de corrida de la información y actualización de datos en cuanto a formación y educación continua se refiere; sin embargo la entrega oportuna de la información por parte de los colaboradores ha retrasado los procesos de actualización de la misma en la base de datos, adicional a la falta de recurso humano asignado a esta tarea considerando el volumen de información a procesar.	Se gestiona solicitud de contratación de personal para alimentar y depurar la base de datos además de la asignación presupuestaria que de no darse retrasará la adecuación del sistema en lo que respecta a su funcionamiento.	144.17.6.C1.1: Informe de Fucnionarios Administrativos Activos Sin Capacitación-2015 144.17.6.C1.2: Informe de Funcionarios Administrativos Activos Con Capacitaciones-2015
Actualización y Mantenimiento del Sistema (1/4)	Sistema actualizado y en funcionamiento (detalle de adecuaciones, reportes del sistema)	2015-04-01	2015-12-31	21.90	25.00	Avance Sobresaliente	Bajo	No se han podido crear todos los reportes esenciales que se requieren y los que están funcionando todavía no están corriendo bien, se está revisando la programación de los mismos.	Se está revisando la programación y adecuación de los reportes actuales y creando nuevos para dar respuesta a las unidades que así lo demanden en materia de formación y mejoramiento continuo del recurso humano.	144.17.7.C1.1: Funcionarios por fecha de ingreso

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Resultados Generales del Proyecto	Observaciones Generales del Proyecto
El avance programado para cada una de las actividades no ha sido óptimo, en el desarrollo del proyecto se han encontrado más escenarios de los contemplados, es decir actividades conexas que inciden en el desarrollo del sistema procurando eliminar la duplicidad de información captada en distintas aplicaciones diseñadas y desarrollas en su momento para responder a un objetivo específico sin visualizar el impacto y su conexión con los demás procesos de Recursos Humanos que se alimentan de esta data para la formulación de estadísticas y la toma de decisiones oportunas. Aunado a lo anterior la falta de presupuesto, el recurso tecnológico y humano que se requiere, lo cual afecta el desarrollo exitoso del proyecto. El diseño del aplicativo del Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP está culminado, sin embargo, no está integrado a los sistemas SIAF-SIPAF-SIGEC que se construyeron como aplicaciones separadas para dar respuesta al manejo de las acciones de recursos humanos en sus distintos procesos, tomando en consideración lo expuesto se requiere elaborar un nuevo cronograma que incluya las actividades conexas que impactan en el desarrollo exitoso y completo del sistema, tomando en consideración que no solo respondería a unidad específica y proceso, sino a la dirección y sus distintos procesos.	El Proyecto en sus inicios se enfocó en el desarrollo e implementación de un Sistema, que permitiera darle seguimiento a la capacitación y desarrollo del Recurso Humano. Sin embargo, durante su formulación y evaluación, en busca del desarrollo del mismo se identificaron otros escenarios que se conjugan con las necesidades de información de la institución y que su incorporación es de gran relevancia en busca de un buen manejo de información y toma de decisiones; convirtiéndose en un Sistema que responde a más de una necesidad, generando entradas y salidas, a través de la integración de los aplicativos SIPAF y el Aplicativo de Reclutamiento y Selección que conlleva a Hoja de Vida y forma parte del proyecto macro de Recursos Humanos. Para el desarrollo del Sistema completo se elaborará un nuevo cronograma que permita incluir las actividades conexas relacionadas con la integración de los aplicativos y módulos de seguridad del sistema macro que se visualiza llegar a tener, el cual por su complejidad se culminará en fecha posterior a la terminación del PMIA.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Infraestructura

SubComponente: Políticas

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, VICERRECTORÍA DE INV. POSTGRADO Y EXT.

Proyecto: 18 Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura

Indicadores:

Objetivo: Orientar las políticas de acción para la promoción, desarrollo y reordenación de la infraestructura de los servicios que brinda la Universidad Tecnológica de Panamá; con el fin de priorizar los recursos para la inversión y la operación

Políticas institucionales que regulan la utilización de la planta física y su relación con las necesidades de la institución

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (6/16)	Informes de seguimiento a Proyectos de Inversión	2014-06-01	2014-06-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				152.18.5.C6.1:Informe de Avances de los Proyectos bajo la coordinación de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura . Junio 2014 a mayo 2015.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (7/16)	Informes de seguimiento a Proyectos de Inversión	2014-09-01	2014-09-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				152.18.5.C6.1:Informe de Avances de los Proyectos bajo la coordinación de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura . Junio 2014 a mayo 2015.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (8/16)	Informes de seguimiento a Proyectos de Inversión	2014-12-01	2014-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				152.18.5.C6.1:Informe de Avances de los Proyectos bajo la coordinación de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura . Junio 2014 a mayo 2015.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (9/16)	Informes de seguimiento a Proyectos de Inversión	2015-03-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				152.18.5.C6.1:Informe de Avances de los Proyectos bajo la coordinación de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura . Junio 2014 a mayo 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Resultados Generales del Proyecto	Observaciones Generales del Proyecto
La Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, contribuye a la ejecución de diversos proyectos. Para el Campus Universitario Víctor Levi Sasso se adelanta la construcción del Puente Elevado Peatonal, Construcción del Edificio para la Dirección de Tecnología de la Información, se inician los trabajos para la construcción del Complejo de Investigación - VIPE UTP, se trabaja en el Suministro e Instalación de Ascensores Panorámico, para el Edificio N°1 y el Edificio N°3, Suministro e Instalación de Aires Acondicionados para todas las instalaciones en el Campus Universitario, Remodelación del Sótano del Edificio N°3, Ampliación de Aceras en todo el Campus, Construcción de Canchas Deportivas, tanto de fútbol como de baloncesto. En cuanto a lo Centros Regionales se acondicionó todo el Sistema Sanitario en Coclé, Azuero, Colón y Veraguas. Se construyó el Edificio para el taller Eléctrica Chiriquí. Se realizó la remoción de fibra de vidrio en el Centro Regional de Azuero. Además, se trabaja en los planos para el Edificio de Aulas en Panamá Oeste, y el Auditorio de Azuero. Es importante señalar que existen varias obras que se encuentran en anteproyectos y desarrollo de Planos, las mismas se reflejan en el informe adjunto.	Se envía Informes que sustentan los avances de proyectos (período - Junio 2014 a Mayo 2015), de igual forma se adjuntan fotografías como evidencias.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria
Componente: Infraestructura
SubComponente: Laboratorios

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y

Proyecto: 19 Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje complementándolos con prácticas de laboratorios actualizadas y orientadas a capacitar a nuestros estudiantes en las tecnologías de punta que encontrarán en su medio de trabajo

Porcentaje de satisfacción con la disponibilidad de equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Actualización del documento de Proyecto de acuerdo a las necesidades, para el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión de la Institución [4/5]	Documento de Proyecto actualizado	2015-01-01	2015-02-28	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				162.19.1.C4.1 Perfil del Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 2015 y 2016.
Incorporación del Proyecto en el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución para la siguiente vigencia fiscal [4/5]	Fichas de proyecto del Sistema Nacional de Inversiones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas	2015-02-01	2015-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				162.19.3.C4.1 Ficha del Proyecto 2016. Banco de Proyectos-Ministerio de Economía y Finanzas. 162.19.3.C4.2 RUTP-N-04-279-2015, Nota-Facultad de Ciencias y Tecnología. 162.19.3.C4.3 RUTP-N-04-280-2015, Nota-Facultad de Ingeniería Civil. 162.19.3.C4.4 RUTP-N-04-281-2015, Nota-Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 162.19.3.C4.5 RUTP-N-04-296-2015, Nota-Facultad de Ingeniería Eléctrica. 162.19.3.C4.6 RUTP-N-04-297-2015, Nota-Facultad de Ingeniería Industrial.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Infraestructura

SubComponente: Laboratorios

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y

Proyecto: 19 Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje complementándolos con prácticas de laboratorios actualizadas y orientadas a capacitar a nuestros estudiantes en las tecnologías de punta que encontrarán en su medio de trabajo

Porcentaje de satisfacción con la disponibilidad de equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Establecimiento de prioridades para asignación de fondos de la vigencia para la ejecución del año en curso (4/5)	Informes de reuniones de seguimiento a los proyectos	2015-01-01	2015-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				162.19.3.C4.1 Informe: Decisiones de Proyectos de Inversión 2014, al 28 de abril de 2015
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de los equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios (3/5)	Requisiciones de Compras	2014-04-01	2014-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				162.19.4.C3.1 Órdenes de Compra-2014
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de los equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios (4/5)	Requisiciones de Compras	2015-04-01	2015-11-30	24.69	24.69	Avance Satisfactorio				162.19.4.C4.1 Órdenes de Compra-2015
Ejecución y seguimiento del Proyecto (3/5)	Informes de seguimiento a los proyectos y de ejecución presupuestaria de inversiones	2014-04-01	2014-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				162.19.5.C3.1 Informe de Ejecución presupuestaria diciembre 2014.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria
Componente: Infraestructura
SubComponente: Laboratorios

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y

Proyecto: 19 Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje complementándolos con prácticas de laboratorios actualizadas y orientadas a capacitar a nuestros estudiantes en las tecnologías de punta que encontrarán en su medio de trabajo

Porcentaje de satisfacción con la disponibilidad de equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Ejecución y seguimiento del Proyecto (4/5)	Informes de seguimiento a los proyectos y de ejecución presupuestaria de inversiones	2015-04-01	2015-11-30	24.69	24.69	Avance Satisfactorio				162.19.5.C4.1 Informes de Ejecución Presupuestaria abril 2015.
Resultados Generales del Proyecto Dentro del Presupuesto de inversiones 2015 se han designado fondos para el mejoramiento de los laboratorios de las Facultades y Centros Regionales de la UTP, lo que permite reforzar áreas dentro de los laboratorios tales como: Equipamiento, Software, mejoras a los edificios de taller. Podemos mencionar que la Facultad de Ingeniería Eléctrica se le reservo la suma de \$150,000.00, a la Facultad de Ciencias y Tecnología la suma de \$20,000.00 entre otros, por lo que es importante señalar que las asignaciones de fondos se han realizado atendiendo a las necesidades prioritarias de las Facultades y los Centros regionales.						Observaciones Generales del Proyecto				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Infraestructura

SubComponente: Laboratorios

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS

Proyecto: 20 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a nivel nacional

Indicadores:

Objetivo: Mantener un constante proceso de mantenimiento a los talleres y laboratorios de la Universidad a nivel nacional

Mantenimiento de laboratorios y talleres con la debida renovación y adecuación

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Incorporación de necesidades de reparación y mantenimiento en el Presupuesto Institucional de la vigencia del año siguiente [4/5]	Proyectos o sub-proyectos de inversión formulados para la vigencia correspondiente. Anteproyecto de Presupuesto solicitado por las facultades y Centros Regionales	2015-01-01	2015-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				164.20.2.C4.1 Proy formulado Mejoramiento_Lab de Fac_y_CR-MEF 2015.pdf 164.20.2.C4.2 Anteproyecto de Presupuesto 2015
Priorización de intervenciones y costos asociados (3/5)	Detalle de asignación de recursos, por parte de las autoridades. Reportes pormenorizados del presupuesto recomendado por el MEF para las vigencias correspondientes	2014-01-01	2014-03-31	100.00	100.00	Conclusión Tardia				164.20.3.C3.1 Cuadros de Decisiones de Proy de Inv 164.20.3.C3.2 Presupuesto Gral MEF 164.20.3.C3.3 Presupuesto pormenorizado MEF
Priorización de intervenciones y costos asociados (4/5)	Detalle de asignación de recursos, por parte de las autoridades. Reportes pormenorizados del presupuesto recomendado por el MEF para las vigencias correspondientes	2015-01-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				164.20.3.C4.1 Cuadros de Decisiones de Proy de Inv 164.20.3.C4.2 Presupuesto Gral MEF 164.20.3.C4.3 Presupuesto pormenorizado MEF
Asignación de tareas para la ejecución de la obra (3/5)	Nota informativa a las unidades sobre la asignación de recursos para la ejecución de proyectos a través del Presupuesto de Inversiones de la vigencia correspondiente. Requisiciones y/o órdenes de compra generadas para	2014-04-01	2014-04-30	100.00	100.00	Conclusión Tardia				Evidencia N°1: Notas Informativas a las Unidades sobre la asignación de recursos para la ejecución de Proyectos a través del Presupuesto de Inversiones de la vigencia correspondiente.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Infraestructura

SubComponente: Laboratorios

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., DIRECCION DE MANTENIMIENTO, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS

Proyecto: 20 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a nivel nacional

Indicadores:

Objetivo: Mantener un constante proceso de mantenimiento a los talleres y laboratorios de la Universidad a nivel nacional

Mantenimiento de laboratorios y talleres con la debida renovación y adecuación

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Asignación de tareas para la ejecución de la obra (4/5)	Nota informativa a las unidades sobre la asignación de recursos para la ejecución de proyectos a través del Presupuesto de Inversiones de la vigencia correspondiente. Requisiciones y/o órdenes de compra generadas para	2015-04-01	2015-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				
Ejecución y seguimiento de las distintas obras del proyecto (3/5)	Detalle de los pagos de los proyectos de inversión generados por la Dirección de Finanzas. Informes mensuales de seguimiento al avance físico y al avance financiero de los proyectos. Detalle de lo comprometido en	2014-06-01	2014-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				164.20.5.C3.1 Cuadro N6 Ejecución presupuestaria de Funcionamiento a nivel de objeto de gasto 2014.
Ejecución y seguimiento de las distintas obras del proyecto (4/5)	Detalle de los pagos de los proyectos de inversión generados por la Dirección de Finanzas. Informes mensuales de seguimiento al avance físico y al avance financiero de los proyectos. Detalle de lo comprometido en	2015-05-01	2015-12-31	12.30	21.23	Avance Sobresaliente	Bajo			164.20.5.C4.1 Cuadro N°6 Ejecución presupuestaria de Funcionamiento a nivel de objeto de gasto al 30 de marzo 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Resultados Generales del Proyecto	Observaciones Generales del Proyecto
Se ha logrado avanzar en la actualización de laboratorios de alta tecnología, que permitan complementar con prácticas adecuadas los procesos de enseñanza-aprendizaje propios de la educación superior tecnológica. Así mismo, los trabajos de mantenimiento de los laboratorios de Facultades y Centros Regionales.	En el año 2015, a través del Presupuesto Ley de Inversiones, el Proyecto Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales, recibió una asignación de B/.350,000.00. Al mes de mayo de 2015 tuvo una ejecución de B/.87,745.00.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria
Componente: Infraestructura
SubComponente: Bibliotecas

Unidades de Apoyo:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE

Proyecto: 21 Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Indicadores:

Objetivo: Fortalecer la disponibilidad de Bases de Datos Bibliográficas y colecciones para uso de docentes e investigadores

Base de datos y redes especializadas relacionadas con los programas que ofrece la institución

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Actualización del documento de Proyecto de acuerdo a las necesidades, para el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión de la Institución [4/5]	Documento de proyecto actualizado	2015-01-01	2015-02-28	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				168.21.1.C4.1 Perfil del Proyecto: Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá-2014
Incorporación del proyecto en el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución para la siguiente vigencia fiscal [4/5]	Ficha del Proyecto del Sistema Nacional de Inversiones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas	2015-02-01	2015-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				168.21.2.C4.1 Ficha del Proyecto 2014. 168.21.2.C4.2 Nota RUTP-N-04-287-2015(Proyectos de Inversión: Renovación de licencias para la Biblioteca).
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de las Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales [3/5]	* Requisiciones de Compras * Informes de Reuniones de Seguimiento a los Proyectos	2014-04-01	2014-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				168.21.3.C3.1 Órdenes de Compra.
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de las Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales [4/5]	* Requisiciones de Compras * Informes de Reuniones de Seguimiento a los Proyectos	2015-04-01	2015-11-30	24.69	24.69	Avance Satisfactorio				168.21.3.C4.1 Solicitud de Bienes y Servicios Interna.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2015

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Infraestructura

SubComponente: Bibliotecas

Proyecto: 21 Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Objetivo: Fortalecer la disponibilidad de Bases de Datos Bibliográficas y colecciones para uso de docentes e investigadores

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE

Indicadores: Base de datos y redes especializadas relacionadas con los programas que ofrece la institución

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Ejecución y seguimiento al Proyecto [3/5]	Informes de seguimiento	2014-04-01	2014-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				168.21.4.C3.1 Informe de Ejecución Presupuestaria Dic.2014.
Ejecución y seguimiento al Proyecto [4/5]	Informes de seguimiento	2015-04-01	2015-11-30	24.69	0.00	Sin Avance	Bajo			
Resultados Generales del Proyecto A través de los Proyectos de Inversión se ha logrado fortalecer la disponibilidad de Bases de Datos Bibliográficas y colecciones para uso de docentes e investigadores. Para el año 2015 la UTP por medio de la Dirección del Sistemas de Bibliotecas gestiona Licencia para software de sitio académico para el Proceso Técnico del Material Bibliográfico, "Lemb Digital Listas de Encabezamiento de Materias por un monto de \$1,764.93, al igual que Renovación para Licencia de Software para base de datos Complete Ebrary, Acceso Multiusuario por un valor de \$15,832.97						Observaciones Generales del Proyecto				

ANEXO 4.

EVIDENCIAS

(Digitalizadas)

(Ver carpeta de Evidencias
Digitalizadas)