







2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> DIPLAN, <b>Unidades de Apoyo:</b> Facultades y Centros Regionales	Personal de estadística e indicadores, encuestadores, analistas de información. Se estima que el diseño de la encuesta para el estudio, la aplicación y el procesamiento y análisis de la información tiene un costo de 15,000 balboas.	Cronograma de Actividades	DIPLAN	Se cumple con el indicador, sin embargo, se promoverá la realización de al menos un estudio de demanda laboral al año.
																										Cuestionarios para la recopilación de información		
																										Entrevistas a directivos y funcionarios de alto nivel		
																										Reportes Consolidados de la Base de datos		
																										Documento Final con conclusiones recomendaciones		
																										Informe o minuta de la actividad realizada		

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> Vicerrectoría Académica <b>Unidades de Apoyo:</b> DIPLAN y Facultades	Contratación de dos especialistas para realizar dos talleres anuales de una semana de duración, 40 horas. Los costos de los talleres se estima en 5,000 balboas cada uno.	Informe de los especialistas	Vicerrectoría Académica	Se cumple con el indicador, sin embargo, con las nuevas experiencias adquiridas por la UTP en el desarrollo de sus profesores en las metodologías de la Universidad de Harvard y Laspau, se recomienda continuar con los talleres para la formulación de silabus de todas las asignaturas de tal manera que se fortalezca los formatos únicos de los programas analíticos y sintéticos
																										Guías para la confección de los silabus de los programas		
																										Informe sobre la validación de formatos		
																										Lineamientos para las unidades académicas		

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> Vicerrectoría Académica, <b>Unidades de Apoyo:</b> DIPLAN, CIDITIC, Facultades y Centros Regionales	La Plataforma Virtual y todo lo que corresponde al componente informático lo provee CIDITIC. El diseño y facilitación de los cursos implica la contratación de cuatro docentes, uno para cada módulo. El curso se ofrece tres veces al año y generalmente existen dos grupos de 20 personas, por lo que cada curso cuesta 550 balboas, lo que nos conduce a un total de 3,300 balboas anuales	Número de docentes que participaron del programa  Programas para los diferentes cursos de especialidad y cronograma de actividades para la realización de las capacitaciones  Número de docentes que participaron del programa  Informe sobre el uso de los recursos adquiridos en las capacitaciones, aplicados en las clases	Vicerrectoría Académica y Facultades	Cumplimos con el estándar, sin embargo los cursos permiten la actualización y mejoramiento continuo de los que ya cuentan con estudios de docencia superior y para los nuevos docentes que esperan ingresar a la planta docente
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> Vicerrectoría Académica, <b>Unidades de Apoyo:</b> DIPLAN, CIDITIC, Facultades y Centros Regionales	El Sistema de Expedientes docentes lo está desarrollando actualmente DITIC, y el registro de capacitaciones es parte de este. El costo aproximado de este sistema es de 5,000 balboas.	Acta de la Reunión con el listado de los miembros de la Comisión  Diseño del Sistema Vía Web  Aprobación del Sistema por parte de las Autoridades  Número de personal capacitado  Informes de Seguimiento del Sistema implementado	Vicerrectoría Académica	Se está desarrollando el Sistema de Expedientes Docentes vía web, que incluye el registro de capacitaciones y su correspondiente seguimiento.

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								<b>Coordinador:</b> Vicerrectoría Académica, <b>Unidades de Apoyo:</b> Facultades, Centros Regionales, Dirección General de Recursos Humanos, DITIC	Las modificaciones al sistema actual y su conectividad con los otros sistemas implica la contratación de un analista programador a tiempo completo por un año. El costo aproximado es de 10,000 balboas	Acta de la Reunión con el listado de los miembros de las Comsiones  Informe resumen sobre los hallazgos relevantes que inciden en la evaluación del desempeño  Diseño de Sistema Vía Web	Vicerrectoría Académica	
																										Aprobación del Sistema por parte de las Autoridades		
																										Número de personal capacitado		
																										Informes de Seguimiento del Sistema implementado		
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> Vicerrectoría Académica, <b>Unidades de Apoyo:</b> Facultades, Centros Regionales y Centros de Lenguas	Capacitación anual de 120 docentes en el aprendizaje del inglés, a un costo aproximado de 5,000 balboas anuales	Cronograma de actividades para la realización de las capacitaciones	Vicerrectoría Académica y Facultades	
																										Número de docentes que participaron del programa		
																										Informe sobre el uso de estos recursos aplicados en las clases		









2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> VIPE <b>Unidades de Apoyo:</b> Dirección de Investigación	La implementación de lo acordado en estos lineamientos implica una inversión de 300,000 balboas anuales, mismos que ya han sido consignados en el presupuesto de funcionamiento a partir del 2012.	Informe o minuta de la Actividad realizada el 02 de diciembre de 2011	VIPE	
																										Informe de los resultados de la adopción		
																										Informe de la Comisión de Asuntos de Investigación del CIPE		
																										Acta del CIPE donde se aprueba el documento		
																										Mecanismos de divulgación del documento aprobado		
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> VIPE, <b>Unidades de apoyo:</b> Dirección de Investigación, DICOMES, DITIC, Centros de Investigación, Centros Regionales	El costo del programa asciende a 10,000 balboas anuales dado que se lanza a nivel nacional, 7 sedes regionales y cuatro sedes en la ciudad de Panamá. Este costo implica	Documento del programa debidamente aprobado y aprobado	Dirección de Investigación	La UTP se evalúa al 100% en este indicador, sin embargo el 9.1% de los docentes dijo no conocer las políticas y por ello se llevará este indicador a proyecto.
																										Informes de resultados de talleres		
																										Afiches colocados en Facultades, Centros de Investigación, Centros Regionales con las políticas de investigación de la UTP		
																										Validación del grado de conocimiento que se tenga de las políticas *		* Al final de cada uno de los talleres se aplicará una pequeña encuesta para validar el grado de conocimiento de las políticas que se tengan en la comunidad universitaria
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> Dirección de Estudios de Postgrado <b>Unidades de Apoyo:</b> Dirección de Investigación, Secretaría General, Facultades, Centros Regionales y Centros de Investigación	Ver documento donde se detallan los recursos necesarios	Documento de estrategia de sistematización de la información	Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado y Facultades	En el informe de autoevaluación la UTP cumple con el porcentaje establecido, sin embargo, al solicitar la información se tuvo que hacer esfuerzos para la obtención de la misma, por lo que se propone en el plan de mejoramiento una estrategia para sistematizar esta información
																										Informe de presentación del documento ante las instancias correspondientes		
																										Informe de implementación		
																										Informes de resultados validando la implementación		
																										Informes de resultados del grado de participación de los estudiantes		

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								Unidad Coordinadora: VIPE Unidades de Apoyo: Dirección de Investigación	Fondo de Investigación establecido en el presupuesto institucional por B/.250,000.00	Informe o minuta de la Actividad realizada el 02 de diciembre de 2011.	VIPE	
																										Informe de los resultados de la adopción		
																										Informe de la Comisión de Asuntos de Investigación del CIPE		
																										Acta del CIPE donde se aprueba el documento		
																										Mecanismos de divulgación del documento aprobado		
																								Unidad Coordinadora: VIPE, Unidades de Apoyo: Dirección de Investigación	Ver Indicador 50	Informe o minuta de la Actividad realizada el 02 de diciembre de 2011.	VIPE	
																										Informe de los resultados de la adopción		
																										Informe de la Comisión de Asuntos de Investigación del CIPE		
																										Acta del CIPE donde se aprueba el documento		
																										Mecanismos de divulgación del documento aprobado		
																								Unidad Coordinadora: Dirección de Extensión y DRI. Unidades de Apoyo: VIPE, Dirección de Investigación, Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado, DGTC, Facultades y Centros Regionales	Este sistema está siendo desarrollado por DITIC en coordinación con la Dirección de Extensión y la Dirección de Relaciones Internacionales.	Inventario con la cantidad de convenios y acuerdos nacionales e internacionales firmados por la UTP	DRI y Dir. Extensión	Cumplimos al 100% con este indicador, pero se quiere proponer una sistema de automatización para facilitar el acceso a la información relacionada a los convenios nacionales e internacionales
																										Diseño de la Base de Datos para la recopilación de la Información		
																										Nota de aceptación del Sistema por parte de Rectoría y DITIC		
																										Informe de avance del registro de la información		
																										Sistema en Página Web de la UTP en funcionamiento		
																										Reportes del sistema de la cantidad de graduados que se ha registrado en el sistema de forma periódica.		

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								Unidad Coordinadora: VIPE, Unidades de Apoyo: Dirección de Investigación	Fondo de Investigación establecido en el presupuesto institucional por B/.250,000.00	Informe o minuta de la Actividad realizada el 02 de diciembre de 2011.	VIPE	
																										Informe de los resultados de la adopción		
																										Informe de la Comisión de Asuntos de Investigación del CIPE		
																										Acta del CIPE donde se aprueba el documento		
																										Mecanismos de divulgación del documento aprobado		

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								Unidad Coordinadora: VIPE, Unidades de Apoyo: DIPLAN, Dirección de Presupuesto, Dirección de Investigación	Fondo de 250,000 del presupuesto institucional	Proyecto elaborado	VIPE y DIPLAN	(2) Inicio en octubre 2011 hasta diciembre 2011. (Ver acta del Gabinete Económico de octubre.)
																										Solicitud de modificación y traslado de partidas al MEF		
																										Publicación de convocatorias		
																										Informe de resultados de convocatorias		

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								Unidad Coordinadora: VIPE, Unidades de Apoyo: Dirección de Investigación, Centros de Investigación, Facultades y Centros Regionales	Ver Indicador 50	Bases de premiación	Dirección de Investigación	
																										Listado de postulados		
																										Premiados		
																										Informe de Evaluación de resultados		







2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> Dirección de Extensión <b>Unidades de Apoyo:</b> DIPLAN, Facultades, Centros Regionales y Centros de Investigación	Personal de estadística e indicadores, encuestadores, analistas de información. Se estima que el diseño de la encuesta para el estudio, la aplicación y el procesamiento y análisis de la información tiene un costo de 50,000 balboas.	Cronograma de Actividades	Dirección de Extensión	Los estudios se realizarán con el personal de la Dirección de Extensión y de DIPLAN. Los materiales, costos de viáticos, transporte, etc. se incluyen dentro del presupuesto de funcionamiento en el sub programa de extensión
																							Informe sobre las entrevistas y encuestas realizadas					
																							Reportes con la información consolidada					
																							Documento Final del estudio realizado con conclusiones recomendaciones					
																							Informe de los mecanismos de divulgación utilizados y los resultados obtenidos sobre la divulgación del estudio					

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> DRI, <b>Unidades de Apoyo:</b> DRI, Centros Regionales, Facultades y Centros de Investigación	El Costo anual del programa es por 10,000 balboas y se desglosa en recursos humanos, gastos de movilización, viáticos y material para las presentaciones.	Cronograma de actividades sobre la organización de las sesiones	Dirección de Relaciones Internacionales	Se cumple con el indicador, no obstante se considera importante brindar mayor divulgación de los programas. Los recursos necesarios se incluyen en el presupuesto de funcionamiento.
																							Informe de las jornadas realizadas, con la cantidad de participantes					
																							Informe sobre las tramitaciones realizadas para movilidad e intercambio a nivel internacional					



2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> Dirección de Extensión <b>Unidades de Apoyo:</b> Facultades, Secretaría General, Centros Regionales y DITIC		Portal informativo en la página web de la UTP	Dirección de Extensión	Se cumple con el indicador, sin embargo la UTP busca ampliar los mecanismos para identificar los casos.
																										Información actualizada en el Portal		











2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								Unidad Coordinadora: Rectoría Unidades de Apoyo: VIAD, VIPE, VRA, DIPLAN, DGIA, DRI, DICOMES, DRH, Coordinación Centros Regionales	Consultoría contratada por UTP por un monto de 135,000 balboas. Están laborando a tiempo completo 24 funcionarios, se cuenta con una unidad de enlace con un coordinador, un asesor técnico, un asistente ejecutivo y una secretaria. Se estima que los costos en los talleres programados y en las sesiones de trabajo incluyendo personal, equipamiento, materiales etc. asciende a 20,000 balboas.	Informe o minuta con los nombre de los miembros de la Comisión  Cronograma de Trabajo  Informe sobre los resultados del Taller  Documento con Planes tácticos y operativos, por sedes, campus, Facultades/Direcciones y Departamentos  Planes operativos anuales y Documento Final del Plan de Desarrollo Institucional  Acta del Consejo Administrativo y del Consejo General donde se aprueba el Plan  Mecanismos de divulgación del documento aprobado  Informe de seguimiento con la evaluación de la ejecución del Plan	DIPLAN	El Plan de Desarrollo Institucional se está elaborando con el asesoramiento de CINDA, organismo contratado como consultor por la UTP para este fin. En las evidencias se tiene el Informe del Taller Inicial, realizado los días 27 y 28 de febrero de 2012.

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								Unidad Coordinadora: DIPLAN ; Unidades de Apoyo: Rectoría, VIAD, VIPE, VRA, DRI, DRH	2 personas del Departamento de Programación Presupuestaria y Desarrollo Institucional y del Departamento de Estadísticas e Indicadores. Se estima que el costo de puesta en marcha y seguimiento del Plan se estima en 40,000 balboas	Informe de hallazgos	DIPLAN	En las evidencias se cuenta con el resumen del informe de la evaluación del Plan realizado por el asesor Dr. Carlos Aguirre.
																										Informe de Resultados		
																										Plan de Acción		

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								Unidad Coordinadora: DGRH, Unidades de Apoyo: DITIC, VIAD, Rectoría	El Módulo correspondiente a este sistema, el cual formará parte del Sistema de Recursos Humanos, será desarrollado en su parte informática por DITIC, en coordinación con la DGRH para el análisis conceptual. Se requiere un analista de recursos humanos, un analista de sistemas y un programador. Se estima que el costo es de 12,000 balboas.	Acta de la Reunión con el listado de los miembros de la Comisión	Dirección General de Recursos Humanos	
																										Diseño del Sistema Vía Web		
																										Aprobación del Sistema por parte de las Autoridades		
																										Número de personal capacitado		
																										Informes de Seguimiento del Sistema implementado		

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								Unidad Coordinadora: Rectoría, <b>Unidades de Apoyo:</b> DIPLAN, DGIA, VIAD, VIPE, VRA, Unidades de Enlace en los Centros Regionales		Informe o minuta con los nombres de los miembros de la Comisión; Informes de Giras a los Centros Regionales y a las diferentes sedes en Panamá; Presentaciones de los Avances	DIPLAN	Presentación del esquema del plan en las distintas sedes regionales y presentación de los avances realizado el 19 de enero de 2012 en Taller de Directivos en Playa Blanca
																										Acta del Consejo Administrativo y del Consejo General donde se aprueba el Plan		
																										Mecanismos de divulgación del documento aprobado		
																										Informe de seguimiento con la evaluación de la ejecución del Plan		

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								Unidad Coordinadora: DGIA; <b>Unidades de Apoyo:</b> DIPLAN, Facultades, Centros Regionales, Dirección de Proveeduría y Compras, Dirección de Presupuesto	Inversión de 5.4 Millones de balboas en los próximos 5 años	Plan quinquenal de inversiones aprobado por el SINIP-MEF; Informes de Reunión de Gabinete Económico	Rectoría, DIPLAN	Se planifica una Inversión de 1.6 millones de balboas para los laboratorios en 2012. Inversión de 950 mil balboas en 2013 Inversión de 950 mil balboas en 2014 Inversión de 950 mil balboas en 2015 Inversión de 950 mil balboas en 2016
																										Inventario de necesidades de equipos e insumos		
																										Cotizaciones de equipos e insumos		
																										Informe sobre los trámites de las gestiones realizadas		
																										Reportes de recibos e instalación de equipos y recibo de insumos		
																										Informes de resultados y seguimiento.		

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																								Unidad Coordinadora: DGIA; Unidades de Apoyo: VIAD, DIPLAN, DITIC, Facultades y Centros Regionales	Se nutrirá de fondos provenientes del Proyecto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física y Patrimonial de la UTP a nivel nacional. Este proyecto involucra una inversión de 5 millones de balboas en cinco años	Minuta de Reunión de presentación del programa; Plan Quinquenal de inversiones	DGIA-VIAD	El Proyecto Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física y Patrimonial pertenece al Plan Quinquenal de Inversiones de la UTP y tiene planificado una inversión de B/.819,842.97 para el año 2012.
																										Informe de los hallazgos luego del inventario y evaluación		Además, se planifican: Inversión por B/. 962,685.00 para el año 2013, Inversión por B/. 962,685.00 para el año 2014, Inversión por B/. 962,685.00 para el año 2015, Inversión por B/. 962,685.00 para el año 2016.
																										Informe de planificación de intervenciones y costos		
																										Informe sobre los trámites sobre las gestiones realizadas		
																										Informes de trabajos realizados		
																										Informes de resultados y seguimiento.		

2014												2015												Responsables	Recursos	Indicadores de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Observaciones	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> VRA <b>Unidades de Apoyo:</b> DIPLAN, Facultades y Centros Regionales	Se requiere de un Licenciado en Bibliotecología y un Asistente. Se estima que los costos asociados al proyecto son de 20,000 balboas	Documento diagnóstico sobre el inventario de equipos, software, base de datos y redes existentes en la UTP y de los requerimientos necesarios para tener acceso a la Red de Bibliotecas del CSUCA	VRA	Los recursos económicos asociados al proyecto han sido incluidos en el presupuesto de funcionamiento de la institución para el año 2013.	
																										Documento que evidencien la solicitud de fondos vía presupuesto de la UTP			
																										Informe sobre los trámites sobre las gestiones realizadas			
																										Documento que evidencien las solicitudes realizadas			
																										Informe sobre los trámites realizados			
																										Nota de entrega a conformidad de las facilidades			
																								<b>Unidad Coordinadora:</b> DITIC; <b>Unidades de Apoyo:</b> VIPE, VIAD, VRA, Facultades y Centros Regionales		Documento diagnóstico sobre el inventario de software con licencias necesarias	DITIC		
																										Documento que evidencien la solicitud de fondos vía presupuesto de la UTP			
																										Documentos que evidencien los trámites de compras realizados			
																										Informe de ejecución			
																										Informe de seguimiento de la ejecución			